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1. BESKRIVELSE AF ENTREPRISEN 

Nærværende beskrivelse er et supplement til de øvrige beskrivelser, og gælder 
forud for disse. 

1.1 Orientering 
 
1.1.1 Entreprisens beliggenhed 

Entreprisen er beliggende på Stationsvej, Baunbækvej og Engvej m fl., i Tarm, 
se tegning 10-00. 
 

1.1.2 Orientering om entreprisen 
Entreprisen omfatter udskiftning af eksisterende fællesledning med nye spilde-
vands- og regnvandsledninger, inkl. stikledninger og etablering af skelbrønde 
på spildevand.  

Støbejernsdæksler og –riste, leveres af bygherren.  

Bygherrens organisation 
 

Bygherre: Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S 
 Østergade 130   
 6900 Skjern 
 Att.: Lone Fjord Simonsen  
  
Rådgiver: NIRAS 
 Banegårdspladsen 6B 
 7400 Herning 
 Att.: Jan Grosmann 
  

1.2 Udbudstidsplan 
Entreprenøren kan påregne at modtage accept senest den 13.05.2011. 

Arbejdet skal udføres i to etaper. Etape 1 Stationsvej og etape 2 Baunbækvej 
og Engvej. I hvilken etape Vinkelvej og Toftevej udføres, er op til entreprenø-
ren dog skal Vinkelvej og Toftevej udføres i samme etape.  

Anlægsarbejdet skal opstartes på Stationsvej 30.05.2011 og afleveres 
15.07.2011  
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Der afholdes ferie i uge 29, 30 og 31 (18-07-2011 til 07-08-2011) 

Anlægsarbejdet skal opstartes på Baunbækvej og Engvej 08.08.2011 og afleve-
res 28.10.2011. 

Afleveringenstidspunkt er bodsgivende. 

 

1.3 Særlige forhold 
Der må ikke lukkes for trafik til og fra stationen. 

Krydset Engdraget/Engvej skal holdes åben for trafik om onsdagene frem til og 
med uge 36.  

1.3.1 Særlige ledninger og kabler, særlig farligt arbejde 
Der er forsyningsledninger i området i normalt omfang, se tegn 10-20. 

1.4 Forhold til andre entreprenører 
1.4.1 Generelt 

Entreprenøren skal tåle forsyningsselskabernes og andre entreprenørers nød-
vendige arbejder i området, herunder også disses jordarbejder. Entreprenøren 
skal være indstillet på at lade sit arbejde koordinere med øvrige entreprenørers 
arbejde. 

1.4.2 Andre kendte arbejder i området   
Fjernvarme vil udskifte deres ledninger på vinkelvej 2 til 10. 
Bygherren har ikke kendskab til yderligere arbejder i området. 
 

1.5 Arbejdsplads, arbejdsarealer og jorddepoter 
1.5.1 Generelt 

Entreprenøren skal umiddelbart efter entreprisens overdragelse udarbejde en 
plan, der viser omfanget og indretningen af arbejdspladsen. Arbejdsskure og 
lignende opstilles efter aftale med bygherrens tilsyn. 

Hvis entreprenøren får behov for kloak-, vand- og elforsyning til arbejdsplad-
sen, skal han sørge for, at de nødvendige tilslutninger til de respektive forsy-
ningsselskaber etableres.  

Al nødvendig orienteringsbelysning og arbejdsstedsbelysning skal etableres og 
drives i overensstemmelse med Arbejdstilsynets krav.  

Aftaler mellem entreprenøren og lodsejere om benyttelse af private arealer og 
private veje skal straks meddeles bygherrens tilsyn, men er i øvrigt bygherren 
uvedkommende. 

Er der forhold, der efter entreprenørens skøn nødvendiggør et større arbejds-
areal, skal spørgsmålet afklares inden licitationen. 
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Alle berørte arealer skal ved arbejdets afslutning være ryddede og retablerede 
til mindst samme stand som ved påbegyndelsen. Entreprenøren skal dokumen-
tere forholdene før og efter ved fotoregistrering, der indsættes i KS-mappen. 

1.5.2 Mandskabs- og tilsynsfaciliteter 
Entreprenøren skal etablere, drive og rengøre mandskabs- og velfærdsfacilite-
ter, der skal være indrettet i henhold til gældende love, bekendtgørelser, over-
enskomster samt Arbejdstilsynets krav og anvisninger. Herudover skal entre-
prenøren stille et opvarmet og renholdt skur til rådighed, hvor der kan afholdes 
byggemøder. Der skal være plads til 6 personer. 

1.5.3 Arbejdsarealer 
Entreprenøren skal selv sørge for at finde arealer til byggepladsindretning og 
jorddepot samt indgå de nødvendige aftaler med ejeren.  

Arealerne skal retableres til sammen stand som de henlægger inden ibrugtag-
ning. Alle udgifter til anvendelse af arbejdsarealer skal være indeholdt i prisen 
for Arbejdspladsindretning. 

Arbejdsareal i vejarealer må maximalt have et omfang på 70 m i længderetnin-
gen og der må kun arbejdes to steder af gangen. 

1.5.4 Adgang til ejendomme 
Kørende adgang til de enkelte ejendomme skal så vidt muligt opretholdes. 
Hver dag skal der senest ved arbejdstids ophør, etableres adgang til tilstødende 
ejendomme. Der skal løbende udlægges gangplader, hvor eksisterende fortov 
fjernes, opsættes gangbroer mv. Kørebroer etableres efter nærmere aftale med 
bygherrens tilsyn. Manglende udlægning af plader, gangbroer mv. vil ikke bli-
ve accepteret og vil medføre lukning af pladsen indtil forholdene er bragt i or-
den. Eventuelle udgifter pga. nedlukning pga. ovenstående skal afholdes af 
entreprenøren. 

Vejareal skal løbende retableres midlertidigt, så det er muligt at opretholde 
kørende trafik på vejen. Dette kan ske ved løbende udlægning af bærelaget. 
Anlægsarbejdet må maksimalt have en udbredelse på 70 lbm vej/hovedledning. 

Gangbroer skal etableres i en bredde på 1,20 m med stabilt rækværk. Fælles 
gang- og cykelsti skal have en bredde på 2,0 m. 

Lette kørebroer etableres i en bredde på 3,0 m, og skal kunne benyttes af køre-
tøjer op til 3500 kg. 

Svære kørebroer etableres i en bredde på 3,0 m pr. spor, og skal kunne benyttes 
af køretøjer over 3500 kg. 

Hvis der er risiko for, at udgravningens sider kan blive ustabile, skal de sikres 
med en spunsvæg eller anden stabil afstivning. 



Beskrivelse af entreprisen Side  6 
  

NIRAS  

Entreprenøren skal på forlangende dokumentere broernes styrke og stivhed.  

Hvis trafik, herunder varekørsel, til- og fra forretninger og andre virksomheder 
besværliggøres, skal entreprenøren i samarbejde med de aktuelle virksomheder 
sikre, at den nødvendige trafik kan afvikles uden større gener for de aktuelle 
virksomheder.  
 

1.5.5 Renovation 
Entreprenøren: 
Entreprenøren skal inden opstart indkalde renovationsfirmaet ESØ 90 I/S, Att.: 
Inge, telefon 96 48 20 20 eller it@esoe.dk til et møde. På mødet fastlægges 
forløbet for tømning af affaldsbeholdere. Entreprenøren skal tage referat fra 
mødet, og fremsende en kopi til tilsynet. 
Hvor afhentning af renovation hindres eller besværliggøres er entreprenøren 
ansvarlig for at tømningen sker samt at den aftalte tømning kan ske, dvs. at der 
f.eks. er kørefast vej til det aftalte tømningssted, og at beholderne er kørt frem. 
Entreprenøren skal yderligere sørge for at beholderne sættes på plads efter tøm-
ning ved de enkelte ejendomme. Hvor der er kørefast vej for renovations bilen 
skal der etableres ramper, så der maximalt er 40 m fra ejendommenes indkørs-
ler. 
I tilfælde af at affaldstømningen ikke sker pga. at entreprenøren ikke har over-
holdt sin del af aftalen med renovationsfirmaet, skal entreprenøren sørge for at 
bestille ekstra tømning, og skal afholde alle udgifter i forbindelse med denne. 
Prisen for ekstratømninger svarer til Ringkøbing Skjern Kommunes pris. 
Udgifter til ovenstående skal indregnes i positionen for arbejdspladsindretning. 
Eventuelle regninger for ekstra tømninger er et mellemværende mellem Entre-
prenøren og renovatøren og er bygherren uvedkommende. 
 
Renovatøren: 
Renovationsfirmaet skal sørge for at de aftalte tømninger sker på det aftalte 
sted, tidspunkt. I tilfælde af at det ikke er muligt at tømme affaldsbeholderne 
som aftalt, skal renovatøren inden stedet forlades kontakte entrepriselederen 
eller personalet på pladsen. I tilfælde af at affaldstømningen ikke sker pga. at 
renovatøren ikke har overholdt sin del af aftalen med entreprenøren, skal reno-
vatøren sørge for at bestille ekstra tømning og skal afholde alle udgifter i for-
bindelse med denne. 

Renovatøren skal acceptere at fjerne og genetablere letter afspærring i forbin-
delse med kørsel på pladsen. Afspærring af kørsel på pladsen må kun ske efter 
forudgående aftale med entreprenøren for anlægsarbejdet. 
 
Renovatøren skal acceptere at underlaget ikke er kørefast for afhentning af 
beholdere, og at afstandene med beholderkørsel kan være lidt længere end nor-
malt. 
 

mailto:it@esoe.dk
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I tilfælde af at der ligger plader indtil ejendommen og derefter fliser eller lig-
nende, bliver beholderen hentet og stillet på plads igen. 
 
I tilfælde af at der ikke er udlagt plader og ikke retableret og derfor et stykke 
med jord, hentes beholderen men stilles ikke tilbage igen. 
 
 

1.5.6 Drift af arbejdsplads 
Hver dag efter arbejdstids ophør skal entreprenøren sørge for at arbejdspladsen, 
herunder lager- og montagepladser, er behørigt ryddet og afmærket. 

Entreprenøren skal holde offentlige og private veje rene efter f.eks. jordkørsel. 
Hvor støv fra kørsel kan genere naboer, skal entreprenøren vande i fornødent 
omfang. Hvis vejene ikke er rene efter arbejdstids ophør, er bygherren beretti-
get til at få dem rengjorte for entreprenørens regning. 

Entreprenørens personel må ikke parkere på offentlige veje eller adgangsvej til 
byggepladsen, men skal parkere på byggepladsens parkeringsplads. 

Entreprenøren er ansvarlig for alle skader, der er forårsaget af manglende ren-
holdelse eller manglende udbedring af skader på vejene. 

Entreprenøren skal sikre materialer der skal indbygges mod frost eller anden 
form for overlast. 

Affald skal løbende opsamles i containere, der etableres og tømmes ved entre-
prenørens foranstaltning. Entreprenørens affald skal håndteres i overensstem-
melse med kommunens regulativer og anvisninger. 

1.6 Beboerkontakt 
Entreprenøren skal omdele information fra bygherren til de ejendomme der er 
berørt af arbejdet. Materialet omfatter bl.a. opstartsmeddelelser inden arbejdet 
sættes i gang, meddelelser om spuling af kloakledninger, asfaltudlægning mv.. 
Hvis der planlægges midlertidig afbrydelse af forsyningsledninger, som følge 
af ledningsarbejdet, skal dette også fremgå.  

Inden en ejer, som følge af ledningsarbejdet, afskæres fra sin ejendom, skal 
entreprenøren, med to dages varsel, kontakte lodsejeren  

Efter arbejdets udførelse skal entreprenøren i samarbejde med hver enkelt 
grundejer udfylde vedlagte standardskema for tilfredshedserklæring for arbej-
derne udført på grundejerens ejendom. 

1.7 Afspærring og trafikregulering 
Arbejdsområdet skal afspærres efter gældende regler.  
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Entreprenøren skal i god tid udarbejde og indhente tilladelser i forbindelse med 
afspærringer. 

Der må ikke forekomme afspærringer, tætter end 50 m. på ejendomme, der kan 
hindre brand- og ambulancekøretøjer i at udføre deres arbejde. Entreprenøren 
skal løbende orientere disse om de nye tilkørselsforhold 

Entreprenøren skal etablere afmærkning i tilknytning til entreprisen (afspær-
ring, afstribning og skiltning). Entreprenøren leverer al afspærrings- og af-
mærkningsmateriel i forbindelse med entreprisen. Entreprenøren skal også 
fremføre og levere eventuel el til belysning af afspærring og afmærkning. 

Entreprenørens ingeniører og formænd/arbejdsledere, som er beskæftiget med 
afmærkning af vejarbejder, skal have gennemført et godkendt kursus ”Vejen 
som arbejdsplads”. Kurset skal påregnes gennemført inden arbejdets påbegyn-
delse. Bestået VEJ-EU kursus (eller lignende) skal til enhver tid kunne doku-
menteres ved at fremvise det udleverede kursusbevis. Beviset er gyldigt i 5 år, 
hvorefter man skal gennemføre og bestå et repetitionskursus.  
 
Ved etablering, vedligehold samt eftersyn af afmærkning af vejarbejder skal 
den/de som er ansvarlige for afmærkningen være til stede på arbejdspladsen 

Entreprenøren er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af alle trafikregulerende 
foranstaltninger under hele arbejdets udførelse. Alle foranstaltninger skal kon-
trolleres mindst 2 gange på dage hvor der arbejdes (morgen og aften) og mindst 
1 gang på alle øvrige dage. 

De færdselsregulerende foranstaltninger skal koordineres med eventuelle andre 
entreprenører på arbejdspladsen. 

Busser: 
Entreprenøren skal i samarbejde med tilsynet fastlægge tidspunkter for omkør-
sel af eksisterende busruter. I tilfælde af at entreprenøren ikke overholder det 
aftalte er denne ansvarlig for evt. ekstraarbejder (orientering af alle berørte 
parter, annoncer, afdækning af skilte mv.). Udgifter i forbindelse med ekstraar-
bejder skal afholdes af entreprenøren og skal være indeholdt i positionen for 
arbejdspladsindretning. 

1.8 Sikkerhed og sundhed 
1.8.1 Generelt 

Da der kan foregå arbejder i nærheden af spildevand, skal det præciseres, at det 
er entreprenørens ansvar, at krav i henhold til Kloakbekendtgørelsen samt Ar-
bejdstilsynets krav i øvrigt til arbejder i nærheden af spildevand efterleves. 

Bygherren udarbejder og vedligeholder en ”Plan for Sikkerhed og Sundhed” 
hvis denne skal udarbejdes i henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 
1416 af 27. december 2008 "Bekendtgørelse om bygherrens pligter" eller i hen-
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hold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 ”Bekendt-
gørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder”. 

På byggepladser, hvor der iht. bekendtgørelse nr. 589 ikke skal foreligge en 
plan for sikkerhed og sundhed, skal den enkelte arbejdsgiver aftale med de 
øvrige arbejdsgivere, hvorledes byggepladsen skal indrettes, jf. bekendtgørel-
sens § 9.  

1.8.2 Plan for sikkerhed og sundhed 
Plan for sikkerhed og sundhed udarbejdes af bygherren på baggrund af para-
digmaet, bilag 1. Entreprenøren skal i denne forbindelse være behjælpelig ved 
indsamlingen af de nødvendige data. 

1.8.3 Koordinering af sikkerheden 
Der skal ligeledes foretages koordinering af sikkerheden i overensstemmelse 
med ovennævnte bekendtgørelser. En person fra entreprenørens stab vil blive 
udpeget som koordinator. Entreprenøren er ansvarlig for at stille med en egnet 
person, der opfylder kravene, jf. bekendtgørelse nr. 1416 af d.  27.12.2008. 

Enhver entreprenør er pligtig til at etablere, overvåge, vedligeholde, håndhæve 
samt nedtage og bortbringe enhver foranstaltning til etablering af sikkerhed 
inden for eget entrepriseområde. Hvis der på dele af arbejdspladsen etableres 
sikkerhedsforanstaltninger af flere entreprenører, påhviler det den der har etab-
leret en foranstaltning at overvåge, vedligeholde, håndhæve, nedtage og bort-
bringe den. Overdragelse af disse pligter til en anden entreprenør kan kun ske 
efter skriftlig aftale mellem entreprenørerne eller efter godkendelse på et sik-
kerhedsmøde. 

1.9 Forsikring 
Samtlige ejendomme m.v. vil inden anlægsarbejdets påbegyndelse blive affo-
tograferet på bygherrens foranledning. 

1.10 Entreprenørens kvalitetssikring 
1.10.1 Generelt 

Dette afsnit angiver minimumskravene til det kvalitetssystem og den kvalitets-
dokumentation, som entreprenøren skal udføre. 

Entreprenøren skal foretage kvalitetsstyring af alle arbejdsprocesser, og han har 
det fulde ansvar for, at den til enhver tid gennemføres konsekvent og kan do-
kumenteres. 

Entreprenøren skal deltage i et opstartsmøde, hvor projektet gennemgås, og 
hvor entreprenøren skal fremlægge sit kvalitetssystem for opgaven. Kvalitets-
systemet skal godkendes af tilsynet. 
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1.10.2 Bygherrens kontrol  
Uafhængigt af entreprenørens kontrol vil bygherren gennem bygherrens tilsyn 
foretage stikprøvevis kontrol, herunder også af entreprenørens kontrol-
dokumentation. 

Denne stikprøvekontrol fritager ikke entreprenøren for det fulde ansvar for 
arbejdets korrekte udførelse, for kontrollen heraf, samt dokumentation for, at 
kvalitetskravene er opfyldt. 

Hvis bygherrens tilsyn kræver prøver foretaget, ud over de prøver entreprenø-
ren skal tage iht. eget KS-system eller AB, betales de af bygherren, hvis prøve-
resultaterne opfylder de gældende krav. I modsat fald betales prøverne af en-
treprenøren til prøverne viser, at kravene er opfyldt. 

1.10.3 KS-manual 
Inden accept af entreprisen skal entreprenøren levere en overordnet generel 
beskrivelse af hans kvalitetsstyringssystem, f.eks. i form af en generel kvali-
tetsstyringsmanual. Denne manual, der skal beskrive firmaet kvalitetspolitik og 
generelle kontrolrutiner, skal godkendes inden der kan skrives accept.   

1.10.4 Kontrolplan og -dokumentation 
Entreprenørens kvalitetsstyringssystem skal omfatte kontrolplaner som skal 
indeholde både de kontroller/dokumentationer, entreprenøren ifølge firmaets 
eget kvalitetsstyringssystem skal udføre, og de kontroller der er krævet i fag-
beskrivelserne for nærværende entreprise. 

Entreprenøren må benytte udbudskontrolplaner, jf. Arbejdsbeskrivelserne, som 
egne kontrolplaner ved at stemple firmanavn, i det tomme felt i udbudsplanens 
hoved. 

De enkelte kontroller skal dokumenteres i kontroljournaler o.l. Kontrolemnet 
og -stedet skal være entydigt angivet. Såfremt det skønnes formålstjenligt, kan 
kontroldokumentationen vedlægges planer med angivelse af kontrolafsnit, kon-
trolpunkter m.v. 

Kontroldokumentationen skal opbevares på byggepladsen. Bygherrens tilsyn 
skal have fri adgang til denne. Entreprenøren skal på forlangende fremsende 
kopi af dokumentationsmaterialet til bygherrens tilsyn. 

1.10.5 Aflevering af dokumentation 
Inden aflevering af entreprisen skal entreprenøren aflevere den krævede doku-
mentation af ydelserne ordnet i ringbind. Ud over denne dokumentation skal 
han aflevere ”som udført” dokumentation for ændring af anlæggets udformning 
i forhold til projektet. Ovenstående materiale skal afleveres til tilsynet mindst 5 
arbejdsdage inden aflevering. Manglende aflevering af dokumentation betrag-
tes som en væsentlig mangel, hvorfor afleveringen vil skulle udskydes.
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Nærværende bilag er et paradigma for udarbejdelse af plan for sikkerhed 
og sundhed. 
 
Hvis der iht. Bekendtgørelse om bygherrens pligter nr. 1416 af 27. decem-
ber 2008, skal udarbejdes en plan, vil bygherren udarbejde den inden ar-
bejdet påbegyndelse på baggrund af paradigmaet.  
 
Nærværende tekst på denne side vil blive erstattet af en dato for planens 
udarbejdelse, samt en eventuel revisionsdato. I referat af sikkerhedsmøder-
ne vil der være henvist til dato for den gældende plan for sikkerhed og 
sundhed.  
 
Hvor der i efterfølgende tekst er anført ”---”, vil den manglende tekst blive 
indføjet. Hvor teksten står i parentes, vil den blive sløjfet eller blive erstat-
tet af relevante oplysninger for det aktuelle arbejde. 



 Bilag 1 
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Dato: Rev. den   

 

 

Entreprisens beliggenhed 
(by, gade, o.l.) 

Arbejdspladsens organisation 
Bygherre: 

--- 

Projekterende: 

--- 

Entreprenør: 

--- 

Den projekterende er ansvarlig for udarbejdelse og ajourføring af planen. 

Sikkerhedskoordinator 

--- 

Sikkerhedskoordinatoren er udpeget af entreprenøren 

Sikkerhedsmøder 
Der afholdes sikkerhedsmøder i forbindelse med byggemøder, minimum hver 
anden uge. Bygherrens tilsyn indkalder, leder mødet og refererer fra mødet i 
samarbejde med sikkerhedskoordinatoren. 

Byggepladstegning 
Tegning nr. --- 

(eventuelt flere tegninger) 

(eventuelle bemærkninger vedrørende placering af affaldscontainer, første 
hjælpsudstyr m.v.) 

Færdselsområder, og områder hvor flere arbejdsgivere arbejde: 
(Se ”Beskrivelse af entreprisen”) 
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Tidsplan 
Kopi af entreprenørens gældende arbejdsplan, dateret ---, er vedlagt. Revisioner 
vil fremgå af referater af sikkerhedsmøderne. 

Fælles sikkerhedsforanstaltninger 
Entreprenøren har ansvar for etablering, vedligeholdelse og fjernelse af sikker-
hedsforanstaltninger, der benyttes af flere arbejdsgiveres ansatte. Entreprenøren 
har udpeget --- til opgaven. 

Områder, hvor arbejdet medfører særlige risici 
For efterfølgende arbejder gælder særlige forhold: 

(Listen over farligt arbejde i ”Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og 
lignende arbejdssteder” vil blive nævnt – og eventuelle andre farlige arbejdsom-
råder. Udførelsesmetoden vil blive beskrevet).



 Bilag 2 

 

 

Tilfredshedserklæring 

 

Vedr. ejendommen ………………………………………….… 

 

Undertegnede ejer af ovennævnte ejendom erklærer mig hermed tilfreds med 
den synlige retablering af min grund. Erklæringen omfatter ikke forhold, der 
ikke umiddelbart kan observeres, eksempelvis retablering af dræn.  

 

Evt. aftaler med entreprenøren:  
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………... 

 

Evt. andre bemærkninger:  
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………….. 

 

 

Den …………………..ejers underskrift……………………………….. 
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2. TILLÆG TIL AB 92 (TAB) 

2.1 A. Aftalegrundlaget 
2.1.1 § 1 Almindelige bestemmelser 

Stk. 3 
Nærværende tillæg til AB 92 supplerer eller erstatter AB 92, og gælder forud 
for disse.  

2.1.2 § 2 Bygherrens udbud 
Stk. 1 
Arbejdet udbydes til fast pris og tid, med en fastprisperiode på 12 måneder. 
 
Stk. 2  
Den bydende skal basere sit tilbud på følgende, der er gældende i den anførte 
orden: 

 Eventuelle rettelsesbreve. 
 Udbudsbrevet. 
 Beskrivelse af entreprisen. 
 TAB. 
 AB 92. 
 AB. 
 Tegninger iht. gældende tegningsfortegnelse. Tværsnit og principteg-

ninger har udelukkende vejledende karakter og det er op til entreprenø-
ren selv at beregne den nødvendige ydelse for udførelse af arbejdet. 

 TBL. 
 TAG. 
 Gældende Danske Standards, D.I.F.'s normer og forskrifter. 
 Myndighedernes (herunder arbejdstilsyn) koncessionerede selskaber, 

vandværkers og lignendes til enhver tid gældende bekendtgørelser, ved-
tægter, regulativer og anvisninger. 

 Cirkulære om kvalitetssikring, inkl. supplerende vilkår. 
 Cirkulære om pris og tid. 
 Byggestyrelsens bekendtgørelse om byggeri i vinterperioden. 
 Arbejds- og adgangsforholdene på stedet, hvilke de bydende skal gøre 

sig bekendt med inden tilbudsafgivelse. 
 

Tegninger og beskrivelser supplerer hinanden, således at ydelser skal medreg-
nes i tilbudet selv om de kun er angivet et af stederne. 
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Materiale fremsendt til entreprenøren digitalt, skal alene betragtes som hjælpe-
værktøj, og benyttelse er på entreprenørens eget ansvar, med mindre andet 
fremgår af udbudsbrevet. 
 
Det forudsættes at den bydende, inden tilbudet afgives, har gjort sig bekendt 
med forholdene på de af entreprisen berørte arealer. 
 
Stk. 5 
Udbudsmaterialet skal leveres tilbage. 
Evt. depositum for udbudsmaterialet vil blive tilbagebetalt ved returnering se-
nest 8 dage efter licitationen, såfremt materialet er i brugbar stand. Ved mislig-
holdelse betaler entreprenøren bygherren erstatning for de beskadigede materi-
aler. 
 
Stk. 6 
De i udbudsmaterialet vedlagte tilbudslister skal udfyldes i deres helhed. Til-
bud, der er mangelfulde på dette punkt, kan kasseres af bygherren. 

Hvis der afgives alternative tilbud, skal det ske på tilbudslister, der har samme 
detaljeringsgrad, som de udleverede tilbudslister, og der skal medsendes en 
beskrivelse af tilbuddets indhold. 

2.1.3 § 3 Entreprenørens tilbud 
Stk. 1 
Udbuddet er omfattet af lov om gæld til det offentlige. Standarderklæring, som 
er vedlagt tilbudslisten skal afleveres ved afgivelse af tilbuddet. 

Hvis flere byder i forening, skal en af disse være bemyndiget til med bindende 
virkning for alle at føre forhandlinger vedrørende arbejdet, modtage betaling 
m.v. 
 
Tilbudet skal indeholde udtrykkelig angivelse af, hvem der er således bemyn-
diget. 

Stk. 3 
Den entreprenør, som får arbejdet overdraget, skal korrigere eventuelle regne-
fejl i tilbudslisten ved rettelse i tilbudslistens enkelte underposter på en måde, 
som kan godkendes af bygherren, og således at den afgivne tilbudssum fasthol-
des. 

Stk. 4 
Tilbuddet skal være inkl. overenskomstmæssige vinterforanstaltninger bortset 
fra snerydning. 
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Stk. 5 
Vedståelsesfristen ændres til 40 arbejdsdage løbende fra licitationsdagen. 

2.1.4 § 4 Entrepriseaftalen 
Stk. 1 
Entreprenøren skal på forlangende dokumentere, at han kan stille sikkerhed 
inden aftalen indgås. 

2.1.5 § 5 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. 
Stk. 2 
Der vil kun blive givet én transport, og da til dansk bank eller sparekasse. 

Stk. 4 
Overdragelse af dele af arbejdet til underentreprenører, eller udskiftning af 
underentreprenører kan kun ske med bygherrens samtykke. 

2.2 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 
2.2.1 § 6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse 

Stk. 1 
Sikkerhedsstillelsen skal udformes som anført i standardformuleringen i bilag 
A. 

Stk. 4 
Nedskrivning af sikkerheden sker efter entreprenørens anmodning, der tidligst 
kan fremsendes 4 uger før udløbet af den 1-årige periode efter afleveringstids-
punktet. Er anmodningen ikke fremkommet senest 2 uger før udløbet af den 1-
årige periode efter afleveringstidspunktet, forlænges perioden automatisk indtil 
2 uger efter anmodningens fremkomst. 

Såfremt sikkerheden på 2 % udgør mindre end kr. 10.000 frigives sikkerheds-
stillelsen et år efter arbejdets aflevering. 

Tilsvarende bestemmelser gælder for de i § 36, stk. 3 omtalte arbejder. 

Stk. 5 
Entreprenøren skal fremsende anmodning om frigivelse af sikkerheden efter 
tilsvarende bestemmelser som angivet under § 6, stk. 4. 

2.2.2 § 8 Forsikring 
Stk. 2 
I det omfang der ikke tegnes særskilte forsikringer, er bygherren at betragte 
som selvforsikrer. 

Stk. 3 
Entreprenøren skal være i besiddelse af en ikraftværende ansvarsforsikring, der 
dækker minimum 2.000.000 kr./skadesbegivenhed og med en selvrisiko på 
maksimum 50.000 kr./skadesbegivenhed. 
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2.3 C. Entreprisens udførelse 
2.3.1 § 9 Arbejdsplan og afsætning 

Stk. 1 
Arbejdsplanen, der skal være i overensstemmelse med de i udbudstidsplanen 
angivne datoer, skal indeholde alle væsentlige aktiviteter, tidspunkt for evt. 
bygherreleverancer etc. med en detaljeringsgrad, der afstemmes efter den en-
kelte entreprise. 

Det bemærkes, at der ved udarbejdelse af arbejdsplanen skal tages hensyn til de 
forudsatte antal vejrligsdage jf. § 24, stk. 1, nr. 4. 

Når arbejdsplanen er fastlagt og godkendt af bygherren, må den kun ændres 
med bygherrens samtykke. 

Dersom entreprenøren under arbejdets udførelse skønner, at det ikke vil være 
muligt at overholde de i arbejdsplanen angivne tidsfrister, skal han straks 
skriftligt underrette bygherren om dette. 

Godkendelse af et ændret arbejdsprogram fritager ikke entreprenøren for nogen 
del af hans ansvar for forsinkelser i forhold til de i kontrakten fastsatte tidsfri-
ster. 

Hvis der skal udføres arbejde på privat ejendom, skal entreprenøren orientere 
hver enkelt grundejer senest 2 arbejdsdage før arbejdet skal udføres på ejen-
dommen. 

Stk. 2 
Bygherrens afsætning foretages kun én gang. Efter afsætningen er bygherren 
uden ansvar for eventuelle senere beskadigelser. 

Entreprenøren har inden for sit entrepriseområde ansvaret for bevarelse af ho-
vedafsætninger og fikspunkter samt geodætiske fikspunkter, polygonpunkter, 
skelafmærkninger, kilometreringspæle o. lign., således at de ved aflevering kan 
overdrages ubeskadiget eller retableret til bygherren eller ejeren uden udgift for 
disse.  

2.3.2 § 10 Entreprenørens ydelse 
Stk. 1 
Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller mate-
rialer, der ikke er foreskrevet, påhviler det ham, uden udgift for bygherren, 
over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers eg-
nethed. 

Bygherren afholder ikke udgifter til udvidede vejrligsforanstaltninger eller til 
sne- og isrydning i den udstrækning, disse arbejder skyldes forsinkelse, som 
kan lægges entreprenøren til last. 
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Hvis et forhold kræver øjeblikkelig afhjælpning, og entreprenøren ikke foreta-
ger det fornødne, har bygherren ret til at foretage afhjælpningen for entreprenø-
rens regning og til at fradrage udgiften hertil i entreprenørens tilgodehavende. 

Stk. 2 
Eventuelle bygherreleverancer fremgår af udbudsmaterialet. 

Der accepteres ikke spild på bygherreleverancer. Et eventuelt overforbrug skal 
betales af entreprenøren til erstatningspris. 

2.3.3 § 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver 
Stk. 3 
Entreprenøren stiller vederlagsfrit mandskab til disposition ved bygherrens 
kontrol og opmåling af det udførte anlæg. 

Den udførende entreprenør skal underrette bygherrens tilsyn senest dagen før 
hver arbejdsproces, der hindrer yderligere inspektion af en bygnings-
/anlægsdel, således at tilsynet har mulighed for at iværksætte supplerende op-
måling, prøver og kontrol. 

Entreprenøren har pligt til at underrette bygherren inden produktion påbegyn-
des og inden større materialeleverancer bestilles. 

Stk. 4 
Såfremt der under arbejdets udførelse konstateres forhold, der kræver øjeblik-
kelig afhjælpning, er bygherren i entreprenørens fravær berettiget til at foretage 
afhjælpning for dennes regning. 

Hvis arbejdet skønnes ikke at være udført konditionsmæssigt, kan Tilsynet 
standse arbejdet indtil entreprenøren har dokumenteret, at udførelsen er kondi-
tionsmæssig. 

2.3.4 § 12 Arbejdets forringelse m.v., vedligeholdelse 
Stk. 1 
Hvis bygherren leverer materialer til entreprenørens arbejde, har entreprenøren 
pligt til umiddelbart efter modtagelsen at påtale overfor bygherren, hvis de af 
bygherren leverede materialer er behæftet med synlige fejl eller mangler. An-
svaret for ikke påtalte synlige fejl eller mangler overgår herefter til entreprenø-
ren. 

2.3.5 § 13 Forhold til myndigheder 
Stk. 2 
Entreprenøren må ikke søge om dispensation fra gældende bestemmelser uden 
bygherrens accept. 
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2.3.6 § 14 Ændringer i arbejdet 
Stk. 3 
Eventuelle variationsprocenter, der afviger herfra, kan være specificeret i TAG 
eller TBL. 

Stk. 4 
Dokumentation for tids- og materialeforbrug skal udarbejdes for hver arbejds-
dag, og skal løbende afleveres til tilsynet senest 3 arbejdsdage efter hver ar-
bejdsdag på det pågældende regningsarbejde. 

Der betales med de i kontrakten fastsatte priser for arbejds- og materialeydel-
ser. 

Ydelser der ikke er fastsat priser på i kontrakten, afregnes med et tillæg til net-
topriser på 5 % for underentrepriser, og 10 % på materialer og forbrugsgods. 

Stk. 5 
Entreprisen opmåles efter faktiske udførte mængder, og afregnes efter enheds-
priser, når sådanne indgår i tilbuddet. 

2.3.7 § 16 Fortidsminder 
Stk. 2 
Standsning af arbejdet i henhold til dette stk. betragtes som offentligt forbud og 
behandles under § 24 og § 27. 

2.3.8  § 17 Bygherrens tilsyn 
Stk. 3 
Bygherrens tilsyn har fuldmagt til at forpligte bygherren økonomisk, herunder 
til at godkende ændringer efter §14 i AB92. 

Bygherretilsynets eventuelle signering fritager ikke entreprenøren for nogen 
del af hans ansvar. 

2.3.9 § 18 Entreprenørens arbejdsledelse 
Stk. 1 
Entreprenøren skal, inden arbejdet sættes i gang, give bygherrens tilsyn besked 
om, hvem der repræsenterer entreprenøren på arbejdspladsen og ved byggemø-
derne. 

Den af entreprenøren udpegede person skal i enhver henseende have bemyndi-
gelse til at træffe bindende aftaler for entreprenøren. Han skal kunne tilkaldes 
til arbejdspladsen og til byggemøderne med et varsel på højst 1 time. 

Til ledelse af og kontrol med arbejdets udførelse kræves en erfaren formand 
som pladsleder. 
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Entreprenøren må ikke i byggeperioden ændre organisationsplanen uden god-
kendelse fra bygherren. 

2.3.10 § 19 Byggemøder 
Stk. 1 
Gør entreprenøren ikke ved følgende byggemøder indsigelse mod det i referatet 
anførte, betragtes referatet som godkendt og bindende for begge parter. 

2.4 D. Bygherrens betalingsforpligtelse 
2.4.1 22 Betaling 

Stk. 1 
A´contobegæringer skal være dateret og fortløbende nummererede. 

Tilbudslisten skal benyttes i forbindelse med a´contobegæringer. Det skal an-
gives, hvor mange enheder, subsidiært hvor mange procent af den pågældende 
post, der begæres betalt. 

Udleverer bygherren særlige formularer til a´contobegæring og slutregning, 
skal disse anvendes. A´contobegæringer skal indeholde oplysninger om til-
budssum og tidligere begærede beløb. 

Anmodning om a´contobetaling faktureres særskilt for kontraktarbejder og for 
ændringsarbejder. 

Alle fakturas og bilag skal fremsendes efter Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S 
standard. Kopi af fakturaen og bilag skal sendes elektronisk til godkendelse hos 
Tilsynet inden fremsendelse til bygherren. 

Stk. 2 
Der skal stilles fuld sikkerhed for købte, men ikke leverede materialer. Mate-
rialer skal afmærkes og tydeligt adskilles som bygherrens ejendom. 

Stk. 6 
Arbejder, der udføres senere end 12 mdr. efter licitationsdagen, vil blive pris-
reguleret i henhold til cirkulæret om pris og tid. 

Stk. 7 
Bygherren kan foretage tilbageholdelse i slutopgørelsen med et beløb svarende 
til udbedringsudgiften konstateret ved afleveringsforretningen. 

Stk. 15 
Dette gælder ligeledes betaling for leverancer. 

2.5 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 
2.5.1 § 24 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 

Stk. 1 pkt. 4 
Opgørelse og behandling af vejrligsdage sker i henhold til vedhæftede bilag B. 
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Stk. 3 
Entreprenøren skal senest ved førstkommende byggemøde gøre krav gældende 
om tidsfristforlængelse i forbindelse med de påberåbte forhold. 

2.5.2 § 25 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 
Stk. 2 
Såfremt entreprenøren overskrider de fastlagte tidsfrister for start eller afslut-
ning af en entreprise jf. tidsplanen, betaler entreprenøren en bod for hver påbe-
gyndt arbejdsdag tidsfristerne overskrides. 

Også overskridelse af eventuelle sanktionsbehæftede mellemtidsfrister angivet 
i tidsplanen vil være dagbodsudløsende. 

Bodens størrelse fastsættes til 2‰ af entreprisesummen ekskl. moms pr. ar-
bejdsdag, dog min. kr. 6000,-.  

En afkrævet bod kan modregnes i entreprenørens førstkommende udbetalings-
begæring. 

Eventuelle dagbøder vil efter bygherrens beslutning helt eller delvis kunne til-
bagebetales i det omfang en forsinkelse er blevet indhentet uden udgifter for 
bygherren eller anden entreprenør. 

Opgørelse af de konstaterede forsinkelser foretages af tilsynet, og registrering 
vil fremgå af byggemødereferaterne. 

2.5.3 § 27 Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 
Stk. 1 
Eventuelle krav om erstatning skal snarest muligt fremsættes skriftligt over for 
bygherren. 

Stk. 2 
Eventuelle krav om godtgørelse skal snarest muligt fremsættes skriftligt over 
for bygherren. 

2.6 F. Arbejdets aflevering 
2.6.1 § 28 Afleveringsforretningen 

Stk. 1 
Entreprenøren skal, forinden aflevering kan finde sted, fremskaffe en under-
skrevet tilfredshedserklæring fra lodsejere og myndigheder, hvis arealer har 
været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens udførel-
se. 

Stk. 2 
En mangel er altid at anse for væsentlig, såfremt manglen hindrer opstart eller 
fremdrift af anden entreprise, eller ibrugtagning af den af entreprisen omfattede 
del af anlægget. 
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Manglende eller mangelfuld drifts- og vedligeholdelsesinstruktion, "som ud-
ført" dokumentation eller kvalitetssikringsdokumentation kan således også bli-
ve betragtet som en væsentlig mangel. 

2.7 G. Mangler ved arbejdet 
2.7.1 § 31 Mangler påvist ved afleveringen 

Stk. 2 
Hvis udbedring af en mangel medfører, at der må gøres indgreb i bygnin-
gens/anlæggets mangelfrie dele, er dette en del af mangelafhjælpningen. 

2.7.2 § 32 Mangler påvist efter afleveringen 
Stk. 1 
Dersom manglerne kræver væsentlige erstatningsarbejder, regnes forældelses-
perioden for erstatningsarbejderne fra det tidspunkt, hvor disse arbejder er fuld-
ført og skriftlig meddelelse herom er givet til bygherren. 

Stk. 3 
Entreprenøren skal afholde alle omkostninger som afhjælpning i driftssituatio-
nen medfører, dog begrænset som anført i § 35, stk. 2. 

2.7.3 § 36 Mangelansvarets ophør 
Stk. 1 
Entreprisen betragtes som et byggearbejde og anlægsarbejde i tilslutning hertil. 

Stk. 2 
Der henvises til arbejdsbeskrivelserne, hvor eventuelle krav om særlige garan-
tier m.m. kan være angivet. 

 



  Bilag A 

 

Standardformular for sikkerhedsstillelse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-års mangelansvar 
 
Undertegnede bekræfter herved, at vi holder til rådighed for bygherren: 
 
    Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S 
    Østergade 130   
    6900 Skjern 
 
et beløb af:    kr...................................  (15% af entreprisesummen) 
 
skriver:  kroner....................................................................................  
 
der skal tjene som sikkerhed til fyldestgørelse af alle krav, som bygherren måtte have, i tilfælde af, at 
entreprenøren: 
 
 
misligholder sine forpligtelser i forbindelse med det ham overdragne arbejde vedrørende: 
 
 --- (entreprisens navn) 
 
 
i henhold til de for nævnte arbejder gældende betingelser m.v. 
 
Sikkerhedsstillelsen nedskrives af bygherren umiddelbart efter afleveringsforretningen (jf. AB 92, §6, stk. 
2 til 
 
  kr. .................................  (10% af entreprisesummen) 
 
Denne sikkerhedsstillelse løber indtil den efter entreprenørens skriftlige anmodning nedskrives af byg-
herren, hvilket vil ske, når det 1 år efter afleveringstidspunktet kan konstateres, at entreprisen er uden 
synlige mangler. 
 
Herefter nedskrives sikkerhedsstillelsen til 
 
  kr. ……………………. (2% af entreprisesummen) 
 
Denne sikkerhedsstillelse ophører 5 år efter afleveringsforretningen ved entreprenørens skriftlige an-
modning, når det er konstateret, at entreprisen er uden mangler.  
 
Ovennævnte sikkerhedsstillelse vil helt eller delvist blive udbetalt til bygherren inden 10 arbejdsdage, fra 
at bygherren skriftligt og samtidigt har meddelt entreprenøren og garanten en nøje angivelse af arten og 
omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Udbetalingen udskydes 
dog, såfremt entreprenøren inden ovennævnte betalingsfrist over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring 
om beslutning i henhold til AB92, §46, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. 
 
Enhver tvist vedrørende nærværende sikkerhedsstillelse afgøres efter dansk rets regler af Voldgiftsretten 
for Bygge- og Anlægsvirksomhed. 
 
 
        . . . . . . . . . . . . ., den.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 
 (underskrift) 



 Bilag B 
 

  

 
   

Opgørelse og behandling af vejrligsdage 
 
Entreprenøren skal på grundlag af målinger foretaget på egen målestation inden for ar-
bejdsområdet eller data indhentet fra nærmeste meteorologiske station, udarbejde vejrrapporter 
til forelæggelse på hvert byggemøde. 

Vedrørende usædvanligt vejrlig kan der kun gives forlængelse af tidsfristerne i henhold til efter-
følgende regler, og kun når antallet af vejrligsdage overstiger det i nedenstående skema anførte, 
og såfremt antallet er fastsat ud fra følgende kriterier: 

1.  Vindstyrke på 6, regnet efter Beauforts skala (11-14 m/sek.) og derover, regnes for arbejds-
standsende ved arbejde, hvortil der anvendes kran. 

2. Såfremt maksimumtemperaturen ligger under -3C, og der udføres arbejde, der er tempera-
turafhængigt. 

3. Såfremt en vintermåneds middeltemperatur er 3C lavere end den normale, kan der gives 
en tidsfristforlængelse på 10% for de dage, der ikke i forvejen er vejrligsdage. 

4. Såfremt den registrerede nedbør overstiger de i nedenstående skema anførte gennem-
snitsværdier (mm). 

 Vedrørende nedbørsmængder vil 100 mm sne svare til 10 mm vand. 

 Såfremt nedbør, der falder i form af sne eller is, giver anledning til rydningsmæssige gener, 
indrømmes tidsfristforlængelse, men kun for den tid, der medgår til rydning og kun efter 
forudgående aftale med byggeledelsen. 

5. Når kombinationen af lav temperatur og vind er sammenfaldende, kan der ved negative 
temperaturer tillægges temperaturens numeriske værdi 50% ved vindhastighed 4-5 m/sek., 
75% ved 6-8 m/sek., 100% ved 9-11 m/sek. og derover. 

 Denne regel er dog kun gældende for dage, der ikke i forvejen er vejrligsdage. 

Reglerne vedrørende usædvanligt vejrlig kan kun finde anvendelse ved udendørs arbejde. 



 Bilag B 
 

  

Vejrligsdage indlagt i bygherrens tidsplan samt gennemsnitsværdier for temperatur og nedbør. 

Aktivitet/Må-
ned 

jan feb ma
r 

apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

Vejrligsdage 
for: 

            

Jordarbejde 
Vej og terræn 
Kloakarbejde 

 
5 

 
5 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
4 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

Betonarbejde 
og udvendigt 
murerarbejde 

 
6 

 
6 

 
6 

 
3 

 
2 

 
2 

 
1 

 
2 

 
2 

 
2 

 
4 

 
6 

Montage ele-
menter 

3 3 3 2 2 2 1 2 2 3 3 3 

Tagværk 5 5 5 3 3 2 1 2 2 3 4 5 
Tagdækning 6 6 6 4 4 3 2 3 4 5 6 6 
Udv. snedker-
arbejde 

2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 2 2 

Normal middel-
temperatur C, 
vinter 

 
0.0 

 
-0.3 

 
1.7 

 
6.3 

      
8.9 

 
5.1 

 
2.3 

Døgnnedbør 
mm 
jord-, terræn- 
og kloakarbej-
der 

 
12 

 
10 

 
10 

 
11 

 
13 

 
15 

 
21 

 
21 

 
19 

 
17 

 
13 

 
13 

Nedbør mm pr. 
dag i arbejds-
tiden, øvrige 
arbejder 

 
6 

 
5 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
11 

 
11 

 
10 

 
9 

 
7 

 
6 

 
 

 



3. ARBEJDSBESKRIVELSE, JORDARBEJDE 

(AB JORD) 
 

 



Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde Side 2 
 

Indholdsfortegnelse 

3. ARBEJDSBESKRIVELSE, JORDARBEJDE............................................. 3 
3.1 Beskrivelsens omfang....................................................................... 3 
3.2 Grundlag for arbejdet ....................................................................... 3 

3.2.1 Normer og anvisninger ....................................................... 3 
3.2.2 Jordbundsundersøgelser...................................................... 4 

3.3 Materialer ......................................................................................... 4 
3.3.1 Grundforstærkning.............................................................. 4 
3.3.2 Filtergrus til dræn ............................................................... 5 
3.3.3 Udjævningslag .................................................................... 5 
3.3.4 Omkringfyldning ................................................................ 5 
3.3.5 Tilfyldning .......................................................................... 5 
3.3.6 Bundsikringsgrus (BS) ....................................................... 5 
3.3.7 Stabilt grus (SG) ................................................................. 6 
3.3.8 Muld.................................................................................... 6 

3.4 Arbejdets udførelse........................................................................... 6 
3.4.1 Forberedende arbejder ........................................................ 6 
3.4.2 Eksisterende ledninger og kabler........................................ 7 
3.4.3 Adresse over ledningsejere ................................................. 8 
3.4.4 Rydning .............................................................................. 8 
3.4.5 Jordrystelser........................................................................ 9 
3.4.6 Muldafrømning ................................................................. 10 
3.4.7 Oplukning af befæstede arealer ........................................ 11 
3.4.8 Fortidsminder.................................................................... 11 
3.4.9 Udgravning ....................................................................... 11 
3.4.10 Tørholdelse ....................................................................... 12 
3.4.11 Afstivning ......................................................................... 15 
3.4.12 Grundforstærkning............................................................ 15 
3.4.13 Tilfyldning ........................................................................ 16 
3.4.14 Overskudsjord................................................................... 17 
3.4.15 Forurenet jord ................................................................... 18 
3.4.16 Retablering........................................................................ 20 
3.4.17 Komprimering................................................................... 22 
3.4.18 Sløjfning af eksisterende ledningsanlæg ude af drift........ 22 

3.5 Kontrol............................................................................................ 23 
 

Bilag:  
Bilag 1 Komprimeringskrav 
Bilag 2 Udbudskontrolplan 



Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde Side 3 
 

3. ARBEJDSBESKRIVELSE, JORDARBEJDE 

Beskrivelsen i denne spalte gælder generelt. Hvis der er supple-
menter eller afvigelser i højre spalte, gælder disse forud for be-
skrivelsen i denne spalte. 

Supplementer og afvigelser 
kan være indsat i denne 
spalte. 

 
3.1 Beskrivelsens omfang 

Denne beskrivelse omfatter følgende type arbejder: 
 
 Forberedende arbejder, herunder afmærkning af 

fremmedledninger, fastlæggelse af tracé, etable-
ring af trafikregulerende foranstaltninger, rydning, 
muldafrømning og oplukning af befæstede area-
ler. 

 Jordarbejder i forbindelse med lægning af lednin-
ger. 

 Jordarbejder i forbindelse med anlæg af bygvær-
ker og jordbassiner. 

 Fjernelse af grundvand og overfladevand. 
 Afstivning af ledningsgrav og byggegrube. 
 Indbygning af bundsikring og stabilt grus. 
 Sløjfning af eksisterende ledningsanlæg. 

 
 

 
3.2 Grundlag for arbejdet 
3.2.1 Normer og anvisninger 

Ud over nærværende beskrivelse er gældende normer 
og anvisninger grundlag for arbejdet, heraf fremhæves 
specielt: 
 
 DS/EN 13285 Vejmaterialer – Ubundne blandin-

ger – Specifikationer. 
 DS 415 Norm for fundering. 
 DS 462 Norm for registrering af ledninger. 
 DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i 

jord. 
 Vejregler. 
 Bekendtgørelse nr. 675 af 27.06.2000. Bekendt-
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gørelse om anmeldelse af flytning af forurenet 
jord og jord fra forureningskortlagte arealer og of-
fentligt vejareal. 

 
Det gældende grundlag er altid den nyeste gældende 
version. Desuden er de til grundlaget knyttede normer, 
standarder og bilag gældende. 
 
Vejledning i normerne skal betragtes som krav. Skær-
pede krav i nærværende beskrivelse gælder forud for 
krav anført i normerne. 
 
Jordarbejdet udføres i ”Høj sikkerhedsklasse”. 
 
Entreprenøren skal kontrollere arbejdet i ”Normalt 
kontrolniveau”. 
 

3.2.2 Jordbundsundersøgelser 
Hvis der er gennemført jordbundsundersøgelser, vil 
disse være grundlag for arbejdet.  
 
Hvor der er varierende jordbundsforhold skal der, hvis 
andet ikke fremgår, regnes med retlinet interpolation 
mellem boringerne. 

Der er udført under-
søgelser, se Geotek-
nisk notat, dateret 24. 
februar 2010 og Foru-
reningsundersøgelse, 
dateret 26. februar 
2010. Begge er ved-
lagt materialet. Entre-
prenøren skal være 
opmærksom på, at 
tidligere omgravet 
jord er lettere forure-
net og skal genind-
bygges i videst mulige 
omfang. 
 

 
3.3 Materialer 

For al tilkørt materiale skal entreprenøren dokumente-
re oprindelsesstedet. 

 

 
3.3.1 Grundforstærkning 

Jordmaterialet skal opfylde kravene i DS 475 for ud-
jævningslag. Egnet opgravet friktionsjord skal anven-
des. 
 
Overholdelse af krav til geotekstil og armeringsnet 
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skal dokumenteres. 

 
3.3.2 Filtergrus til dræn 

Filtergrus med kornkurve beliggende inden for én af 
følgende sæt kornkurvegrænser, kan umiddelbart god-
kendes: 

 

 

Gennemfald i vægtprocent Sigtemaskevidde (mm) 

enten I: eller II: 
8 90-100 90-100 
4 70-100 70-100 
2 50-85 50-90 
1 30-60 30-75 
0,50 15-40 15-45 
0,25 5-23 5-23 
0,125 0-10 0-7 

 
3.3.3 Udjævningslag 

Materialet skal opfylde kravene i DS 475 for udjæv-
ningslag. Egnet opgravet friktionsjord skal anvendes. 

 

 

3.3.4 Omkringfyldning 
Materialet skal opfylde kravene i DS 475 for omkring-
fyldning. Egnet opgravet friktionsjord skal anvendes. 

 

 
3.3.5 Tilfyldning 

Egnet opgravet materiale skal anvendes. Ved opgrav-
ningen skal egnet jord derfor sorteres fra uegnet jord. 
Materialet skal renses for større sten. Eventuelt tilkørt 
materiale skal kunne opfylde komprimeringskravet, 
men skal i øvrigt have egenskaber der ligger så tæt ved 
den opgravede jord som muligt. 

I tilfælde af at opgra-
vet jord ikke genind-
bygges med det sam-
me, skal dette afdæk-
kes med presenninger 
så jorden ikke opblø-
des. Dette gælder og-
så jord i depot. 

 
3.3.6 Bundsikringsgrus (BS) 

Materialet skal opfylde kravet til BS, kvalitet II i hen-
hold til DS/EN 13285 og ”Vejregler”. 
 

Eksisterende materia-
ler genanvendes i vi-
dest mulige omfang og 
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Kvalitet II (BL II, 0,63) 
Graduering: 
  Ingen korn større end 90 mm 
  Højst 15 % større end 63 mm 
  Højst 9 % mindre end 0,063 mm 
  Sandækvivalent mindst 30 
(jf. DS/EN 13285, kategori GN, OC85 og UF9). Der 
er intet krav til minimum fillerindhold for kvalitet I og 
II, svarende til DS/EN 13285 kategori LFN 

skal afgraves og de-
poneres separat. Eksi-
sterende makedam/SG 
og knust asfalt skal 
anvendes i toppen af 
BL. BL´s totale tykkel-
se inkl. genbrugsmate-
rialer skal være min. 
30 cm. Eksisterende 
materialer skal forde-
les på alle de berørte 
arealer. 

 
3.3.7 Stabilt grus (SG) 

Materialet skal opfylde kravet til SG, kvalitet II i hen-
hold til DS /EN 13285 og ”Vejregler”. 
 
Hvis der i stedet benyttes knust asfalt, skal materiale-
kravet, jf. rapport 132, overholdes. 
 
Kvalitet II (SG 0/31,5) 
Graderingen skal overalt være inden for de i tabel 2a 
og 2b for SG II angivne værdier (jf. DS/EN 13285, 
kategori GE, OC75, UF9 og LF2). 
Sandækvivalenten skal være mindst 30.  
Indholdet af uknuste partikler (runde korn) må højst 
være 70 % (jf. DS/EN 13242, kategori C CNR/50). 

Eksisterende materia-
ler skal genanvendes i 
videst mulige omfang, 
og skal afgraves og 
deponeres separat. 
Eksisterende make-
dam/SG og knust as-
falt skal anvendes i de 
nederste 5 cm af bæ-
relaget. Der afsluttes 
med 15 cm rent SG. 
Bærelaget skal i alt 
have en tykkelse på 
min. 30 cm, når eksi-
sterende materialer 
anvendes. 

 
3.3.8 Muld 

Leveret muld skal være god muldjord uden større sten, 
rødder og urenheder.  

 

3.4 Arbejdets udførelse 
3.4.1 Forberedende arbejder 

Afsætning og afmærkning 
Entreprenøren skal indhente oplysninger hos alle led-
ningsejerne om eksisterende anlæg i- og over jorden, 
der findes i nærheden af tracéet. 
 
Herefter skal entreprenøren afsætte og afmærke tracéet 
og det øvrige anlæg, der skal udføres, i samarbejde 
med tilsynet. Højdefixpunkter samt centerlinier af nye 
vejanlæg afsættes af bygherren. Denne afsætning skal 
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sikres og bevares af entreprenøren.  
 
Foto/video af arealer der berøres 
Inden opstart af arbejdet skal entreprenøren tage fotos 
eller optage video af alle arealer, der ventes berørt af 
arbejdet. Optagelsen skal ske med en sådan detalje-
ringsgrad, at al defekt belægning kan erkendes på 
print/video. Placeringen i området skal ligeledes frem-
gå tydeligt af billedet. 
 
Foto/video optagelsen afsluttes normalt med et vejsyn 
med deltagelse af entreprenøren, vejmyndigheden og 
bygherretilsynet. Ved vejsynet aftales i hovedtræk, 
hvordan den eksisterende belægning skal håndteres, 
og hvad der skal udskiftes. 
 
Fotoregistrering af bygninger udføres af bygherrens 
tilsyn. Entreprenøren skal selv udføre den fotoregistre-
ring, hans eget forsikringsselskab kræver. 
 

3.4.2 Eksisterende ledninger og kabler 
Den udførende skal sætte sig ind i og skaffe sig fuld 
oversigt over alle stedlige forhold, som kan have be-
tydning for arbejdets udførelse.  

Selv om lednings- og kabelanlæg er vist på tegninger-
ne, er dette kun vejledende og ikke målfast. Ud over 
de angivne hovedledninger vil der normalt være stik-
ledninger til eksisterende ejendomme, som ikke i alle 
tilfælde vil være angivet.  

Ingen kabler eller ledninger, herunder afløbs- og dræn-
ledninger, må afbrydes uden tilladelse fra pågældende 
ejer og bygherrens tilsyn. 

Ved passage af luftledninger for el, skal gældende 
respektafstande overholdes, med mindre andet aftales 
med elselskabet. 

Før enhver opgravning er entreprenøren pligtig til at 
gøre sig bekendt med omfanget og den nøjagtige pla-
cering af eksisterende lednings- og kabelanlæg ved 
henvendelse til ledningsejerne. 

Samtlige krydsende ledninger skal frigraves ved hånd-

 
 
 
 
Krydsning af led-
nings- og kabelanlæg 
vist på tegning 10-20 
skal være indeholdt I 
enhedspriser for led-
ningsarbejdet. 
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gravning, og ledningerne skal i hele arbejdsperioden 
afstives eller opbindes i henhold til de enkelte ledning-
sejeres anvisning. Alle ledningsanlæg skal desuden 
sikres mod skadelige deformations- og temperaturpå-
virkninger. 

Eventuelle beskadigelser af påviste, eksisterende led-
nings- og kabelanlæg er på entreprenørens ansvar og 
risiko. Ved enhver beskadigelse af kabler og ledninger 
skal der omgående gives besked til ledningsejeren og 
bygherrens tilsyn. 

Ved fyldning omkring eksisterende ledninger skal det 
sikres, at understøtning og sidestøtte samt advarsels-
bånd og afdækninger retableres efter ledningsejerens 
anvisninger. 

Hvis der er behov for omlægning af ledninger, der 
krydser graven eller går på langs i graven, skal entre-
prenøren udføre jordarbejdet efter ledningsejerens 
anvisning. Ledningsejeren udfører ledningsarbejdet. 
 

3.4.3 Adresse over ledningsejere 
Entreprenøren skal indhente oplysninger om ledning-
sejere i ledningsejerregistret LER. 

 

 
3.4.4 Rydning 

Buske, krat, levende hegn og lignende, der hindrer 
arbejdets gennemførelse, skal ryddes. Ved rydning af 
træer og større buske skal stød og større rødder graves 
op og fjernes. 
 
Bjørneklo og anden skadelig bevoksning skal bort-
skaffes i overensstemmelse med gældende kommunale 
regler.  
 
Ingen rydning må udføres før bygherrens tilsyn har 
accepteret omfanget. 
 
Skilte, kantafmærkningspæle, autoværn, hegn og lig-
nende og deres fundamenter, der skal retableres på 
samme sted og i samme højde, skal tages op på en 
sådan måde at materialerne kan genanvendes. Hvis 
materialerne påføres skader ved manglende agtpågi-
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venhed, skal erstatningsmaterialer leveres af entrepre-
nøren uden udgift for bygherren. 
 
Alle ved rydningen fremkomne overskudsmaterialer, 
som ikke skal tilfalde lodsejeren eller bygherren, er at 
betragte som entreprenørens og skal derfor fjernes af 
denne. 
 
Entreprenøren skal sikre faste genstande, træer, hegn 
m.v., som ikke berøres af entreprisens gennemførelse, 
og beskytte dem forsvarligt mod overlast. 
 

3.4.5 Miljøforhold 
Entreprenøren skal gennem arbejdets tilrettelæggelse 
og valg af materiel medvirke til at reducere miljøbe-
lastninger på omgivelserne i form af støj, støv, vibrati-
oner og rystelser, spildevand og lugt samt affald m.v. 

 Støj 
Der stilles følgende krav til den maksimale støjbelast-
ning ved skel: 

Man.-fre. kl.07-18                 70 dB(A)               
uden for dette tidsrum           40 dB(A) 

 

 Støv 
Arbejdets udførelse må ikke medføre væsentlige støv-
gener for arbejdspladsens omgivelser. Om nødvendigt 
skal der foretages vanding eller afdækning. 

 Vibrationer og rystelser 
Maksimalværdien for vibrationer og rystelser ved de 
omkringliggende bygninger som følge af arbejdet er 
75 dB (KB vægtet accelerationsniveau). 

 Spildevand 
Der må ikke ske udledning af spildevand til jordbun-
den. 

 

 
3.4.10 Jordrystelser 

Arbejdet skal tilrettelægges på en sådan måde, at 
nærmeststående bygninger og teknisk anlæg ikke be-
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skadiges af jordrystelser under anlægsarbejdet. Der må 
ikke forekomme rystelser på bygninger og tekniske 
anlæg over 5 mm/sek.  
 
For at undgå vibrationsskader på nærliggende byg-
ningskonstruktioner skal entreprenøren ved sit valg af 
materiel sørge for, at følgende krav overholdes. 
 
Vibrationsniveau, vi ≤ 5 mm/s ved frekvenser op til 10 
Hz jf. DIN 4150, Teil 3, (Zeile 2). 
 
Asfalt skal fræses for at undgå rystelser når asfaltpla-
der læsses på lastbil. 
Hvis Ringkøbing Skjern Forsyning A/S vil udføre 
registrering af vibrationer på udvalgte strækninger, 
skal entreprenøren medvirke ved flytning og aflæsning 
af rystelsesmåleren efter nærmere aftale. Hvis målin-
gerne viser, at ovenstående krav overskrides, har en-
treprenøren pligt til at ændre på arbejdsprocedurerne 
eller indsætte andet materiel til arbejdet så ovenståen-
de krav kan overholdes. Dette vil ikke kunne foranle-
dige ekstrabetaling. 
 

3.4.11 Muldafrømning 
Arbejdsarealet skal muldafrømmes alle steder hvor 
kørsel, opgravning og råjordsdeponering finder sted, 
og på alle arealer hvor der skal indrettes arbejdsplads 
på ubefæstede arealer. 
 
Muld på privat grund skal afrømmes og lægges i depot 
Muld skal afrømmes i fuld lagtykkelse. Den afrømme-
de muld må ikke blandes med andre materialer.  
 
Mulden skal lægges i mulddepoter, der skal udføres på 
en sådan måde, at vandafledning er sikret, og med et 
så stort anlæg, at skred undgås. Arbejdskørsel må ikke 
finde sted i mulddepoterne. Mulddepoterne skal lø-
bende renholdes for ukrudt. 
 
Eksisterende muld i vejareal skal genindbygges i ra-
batter. Hvis der ikke findes rabatter, hvori mulden kan 
indbygges, skal mulden bortskaffes. Hvis der ikke er 
nok eksisterende muld til udlægning i muldbede, skal 
entreprenøren levere mulden. Tilsynet skal godkende 
kvaliteten af tilkørt muld. 
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3.4.12 Oplukning af befæstede arealer 

Oplukning af befæstede arealer omfatter optagning og 
oplægning af fortovsfliser, brostensbelægninger og 
kantsten m.v. for senere retablering. Endvidere op-
brydning og bortkørsel af asfalt- og betonbelægninger. 
 
Omfanget skal begrænses mest muligt, og skal fast-
lægges sammen med bygherretilsynet.  
 
Opbrudte kantsten, belægningssten, fliser og lignende 
skal sorteres i samråd med bygherren, og de genan-
vendelige materialer renses og lægges i depot. Entre-
prenøren bærer det fulde ansvar for de deponerede 
materialer. 
 
Genanvendelige materialer, der ikke indbygges, tilfal-
der bygherren, og skal transporteres til bygherrens 
depot af entreprenøren. 
 
Ikke brugbare materialer fra oplukningen skal umid-
delbart efter opbrydningen bortskaffes af entreprenø-
ren til godkendt modtager. 
 
Oplukning af asfaltbelægninger skal ske ved fræsning 
i den fulde lagtykkelse.  
 
Hvor ledningstracé i et kørebaneareal forløber, således 
at den tilbageværende uberørte bundne belægning får 
en mindre bredde end 100 cm, skal denne belægning 
brydes op. 
 
Råjord over det kommende råjordsplanum skal bort-
skaffes. 

 

 
3.4.13 Fortidsminder 

Entreprenøren skal omgående meddele tilsynet, hvis 
han træffer fortidsminder. 

 

 
3.4.14 Udgravning 

Ved gravedybder større end 1,7 m skal gravens sider 
afstives, eller der må maks. være skråningsanlæg på 
1:2 (én hen og to op). Ved gravedybder større end 5 m 
må skråningsanlægget maks. være 1:1. Der henvises 
også til ”Håndbog for sikkerhedsgruppen, Bygge- og 
anlæg”, udgivet af Arbejdstilsynet. 
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Det angivne anlæg gælder for stabil jord der ikke har 
været opgravet tidligere. Udgravningen skal i øvrigt 
udføres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets 
krav. 
 
Ledningsgrav 
Udgravningen skal foretages således at det afsatte led-
ningstracé følges med hensyn til de forskrevne koter 
og mål, og således at de i DS 475 foreskrevne 
friafstande til ledningsgravsider og til andre anlæg kan 
overholdes. 
 
Graven skal være så smal som mulig, men udgravnin-
gen og afstivningen skal udføres med en bredde, der 
muliggør den foreskrevne komprimering under og 
omkring ledningsanlægget. 
 
I forbindelse med opgravning til nye ledninger og 
brønde, skal eksisterende ledninger og brønde fjernes 
og bortskaffes til godkendt modtager. Udgifterne hertil 
skal være indeholdt i ledningsprisen for nye ledninger. 

Bygværker og jordbassiner  
Byggegruben for bygværket skal være så stor, at det er 
muligt at arbejde uden om det. Det skal endvidere væ-
re muligt at indbygge jord med egnet vibrations-
materiel. Hvis det er muligt, skal der være 1 m fri pas-
sage omkring bygværket. 
 
Udgravning for jordbassiner skal udføres på en sådan 
måde, at der ikke sker jordskred eller udgraves i jord, 
der skal indgå i det fremtidige anlæg. I forbindelse 
med jordtransport skal etableres nødvendige inte-
rimsveje og -dæmninger. 
 

3.4.15 Tørholdelse 
Lægning af ledninger og etablering af bygværker skal 
ske i tør grav. Hvis opgravet jord skal indbygges som 
dæmning o.lign., hvor der stilles krav til komprime-
ringen, skal indbygningen ske uden tilstedeværelse af 
blankt vand. 
 
Det påhviler entreprenøren at sikre afledning af over-
fladevand, grundvand, spildevand og vand for tæt-
hedsprøvning. Spildevand må ikke udledes til jorden. 

Der er registreret 
grundvand i området. 
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Overfladevand og grundvand må ikke afledes til spil-
devandssystemer. Entreprenøren skal endvidere sikre, 
at der ikke kan samles vand på kørebaner.  
 
Entreprenøren skal træffe foranstaltninger til hindring 
af oversvømmelser ved svigt af tørholdelsen, også 
udenfor arbejdstid. 
 
Foranstaltninger til tørholdelse og grundvandssænk-
ning skal iværksættes så tidligt, at der ikke opstår for-
sinkelser i arbejdet på grund af forudsigelige faktorer, 
såsom højtliggende grundvandsspejl, nedbørsperioder 
m.v. 
 
Ved anlæg af jordbassiner skal det eksisterende til- og 
afløb kunne fungere uhindret uden skadelige opstuv-
ninger. Der skal desuden etableres de nødvendige mid-
lertidige dæmninger og afspærringer, så anlægsarbej-
det kan udføres forsvarligt. 
 
Normal tørholdelse 
Normal tørholdelse omfatter fjernelse af overflade-
vand (nedbør, smeltevand), vand fra overgrave-
de/afbrudte andre ledningsanlæg samt vand fra rens-
ning og trykprøvning. Desuden grundvand, der uhin-
dret kan fjernes ved normal lænsning. 
 
Udgifter som følge af manglende normal tørholdelse, 
f.eks. til udskiftning af opblødt jord, er bygherren 
uvedkommende. 
 
Ekstra tørholdelse 
De særlige ydelser, der sædvanligvis benyttes til ekstra 
tørholdelse er: 
 
 
Sugespidsanlæg 
Sugespidsanlægskapaciteten skal min. være 28 l/s, 
svarende til 100 m3/h, hvortil der skal kunne anvendes 
30 sugespidser. 
 

 I tilknytning til sugespidsanlægget etableres pejlerør i 
form af sugespidser nedspulet til 6-8 meters dybde 
under terræn. Pejlerørene placeres efter aftale med 
tilsynet. 
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 Grundvandssænkningsanlæg skal være under konstant 
overvågning, og der skal forefindes reservepumper og 
andet reservemateriel på pladsen. Entreprenøren bærer 
det fulde ansvar for grundvandssænkningsanlæggets 
effektive, kontinuerlig drift og for følgevirkninger af 
eventuelle svigt i grundvandssænkningen.  

 Før sugespidsanlægget sættes i drift, foretages pejling 
af grundvandsstanden i samtlige etablerede pejlerør. 
Under opstart af grundvandssænkningen foretages 
daglige pejlinger og i den efterfølgende driftstid mi-
nimum 1 gang pr. uge. Pejleresultaterne afleveres lø-
bende til tilsynet. 

 På grundlag af pejleresultater tages stilling til 
udførelse og idriftsættelse af yderligere sugespidser 
eller etablering af filterboringer. 

Når tilfyldning til terræn er udført indstilles pumpnin-
gen på sugespidserne efter aftale med tilsynet. 
 
Sugespidserne forventes generelt etableret som ned-
spulede sugespidser. På strækninger, hvor der træffes 
ler/siltet sand, skal sugespidser forbores og filterka-
stes. 

Som udgangspunkt forudsættes grundvandssænknin-
gen tilvejebragt med et enkeltsidigt system med su-
gespidser anbragt pr. 1,5 m på siden nærmest spilde-
vandsledningen. Sugespidserne nedbringes til min. 3,0 
m under udgravningsniveau eller efter aftale med til-
synet. Spidserne tilsluttes el-drevne vakuumpumpean-
læg, der til stadighed kan opretholde et vakuum på 
mindst 7 mVs ved de yderste sugespidser. Spidser, der 
måtte tage luft, skal drosles ned for at sikre, at vaku-
ummet holdes. Det oppumpede vand kan afledes til 
fælles-/regnvandsledningen  

Grundvandssænkning må kun igangsættes efter tilsy-
nets godkendelse.  
 
Lænsepumper 
Det påhviler entreprenøren at have min. 2 lænse-
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pumper til disposition. Pumpekapaciteten pr. pumpe 
skal min. være 15 l/s, svarende til 54 m3/h. 
Hver pumpe skal have ca. 30 meter slange. 
 
Grus- eller stendræn 
Gruskassens højde skal være 0,25 meter og den skal 
bestå af vasket grus eller perlegrus. I bunden lægges et 
80 mm plastdræn, som sluttes til midlertidige pumpe-
sumpe. Drænledingen skal efter brug afbrydes ved 
fjernelse af minimum 2,0 m drænledning ved lerskot-
ter. 

 
 
 
 

 
3.4.16 Afstivning 

Entreprenøren har ansvar for, at udgravningen udføres 
efter gældende bestemmelser, ved gravning med nød-
vendigt anlæg eller ved sikring af udgravningens sider 
med afstivning, spuns eller gravekasse. 
Afstivningen skal etableres og bestå i så lang tid, at 
der ikke er risiko for jordudskridning under anlægsar-
bejdet. 
 
Under etablering af afstivninger skal det, om fornø-
dent ved tilfyldning med sand på ydersiden af afstiv-
ningen, omhyggeligt sikres, at der ikke sker nedskrid-
ning eller underminering af tilgrænsende jord og be-
fæstelse. 
Entreprenøren er ansvarlig for styrke og stabilitet af 
afstivningen. Dokumentation for styrke og stabilitet 
skal forelægges tilsynet på forlangende.   

Eksisterende fortove 
og kantsten skal beva-
res, undtagen ved stik-
ledninger. Evt. sæt-
ninger pga. manglen-
de afstivning er entre-
prenørens ansvar og 
udgifter til udbedring 
af disse skader skal 
afholdes af entrepre-
nøren. 
 
 

 
3.4.17 Grundforstærkning 

Grundforstærkning skal udføres, hvis bunden af ud-
gravningen ikke har en tilstrækkelig bæreevne, eller 
hvis der fejlagtigt er gravet for dybt. 
 
Entreprenøren har pligt til snarest at underrette tilsy-
net, når der under arbejdets udførelse stødes på ikke-
bæredygtige bundforhold. 
 
Hvis udskiftningen i ledningsgrav udføres vådt, skal 
der anvendes enskornede, grove materialer. Inden led-
ningen lægges skal det, f.eks. ved hjælp af geotekstil, 
eller ved at hulrummene udfyldes, forhindres at et 
eventuelt udjævningslag kan forsvinde i hulrummene 
mellem de grove materialer. 
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3.4.18 Tilfyldning 
Opgravede materialer skal i størst muligt omfang gen-
bruges ved tilfyldning og retablering. De opgravede 
materialer, som skal genanvendes, skal bedst muligt 
sikres mod udblødning ved afretning og komprimering 
og bortledning af vand, samt ved genindbygning så 
hurtigt som muligt. 
 
Opblødte eller frosne materialer, sne, is, affald eller 
større sten (større end 100 mm) må ikke anvendes. 
 
Tilfyldningen skal udføres lagvis og der skal kompri-
meres i lag på maks. 300 mm tykkelse ved optimalt 
vandindhold. I ledningszonen skal komprimeres i 
maks. 150 mm tykkelse med egnet let komprime-
ringsmateriel. 
 
Hvis opgravede materialer ikke kan genanvendes, skal 
der benyttes materialer der har samme egenskaber som 
den eksisterende vej med hensyn til bæreevne, defor-
mation, drænevne og frostfarlighed, med mindre andet 
aftales med bygherrens tilsyn. 
 
Hvis der i ledningsgraven indbygges materialer med 
en større drænevne end den omgivende jord, skal der 
indbygges tværgående vandstandsende dæmninger 
bestående af ler eller leret jord i min. 0,2 m tykkelser. 
Der skal indbygges en dæmning for hver 1 meter ter-
rænet falder. Desuden en dæmning nedstrøms hver 
skelbrønd. 
 
”Sandwich-indbygning” af ler og sand, skal anvendes 
som genindbygningsmetode, hvis der kan opnås til-
strækkelige komprimeringsgrader på råjord, som enten 
p.g.a. vandindhold og/eller jordtype, ikke kan genind-
bygges til de stillede komprimeringsgrader med al-
mindelig anvendt komprimeringsmateriel som vibrati-
onstromle med fårefod, eksplosionsstamper o.l. 
 
Efter komprimering skal tilfyldningslaget have det 
foreskrevne profil +/- 30 mm. Afvigelserne må ikke 
være ensidige. 
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3.4.19 Overskudsjord 
Overskydende og eventuelt ikke genbrugelig rent jord 
skal entreprenøren køre til Ringkøbing Skjern Forsy-
ning´s jorddepot. Vedrørende afregning, se TAG. 
 
Hvis entreprenøren bortskaffer materialer der er egne-
de til genindbygning, og der på et senere tidspunkt i 
entreprisen opstår mangel på sådanne, må entreprenø-
ren for egen regning fremskaffe egnet tilfyldningsma-
teriale, svarende til den bortskaffede mængde. 

Overskydende jord 
skal køres til depot på 
pladsen og stakkes i 
bunker på 60 m3, der 
analyseres af bygher-
ren, hvorefter jord kan 
køres bort til godkendt 
depot. 
 
Entreprenører skal 
påregne at det tager 
ca. 1 uge fra udtagelse 
af prøver til resultatet 
foreligger og jorden 
kan bortkøres. 
 
Der må ikke køres 
jord fra pladsen uden 
forudgående aftale 
med tilsynet. 
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3.4.20 Forurenet jord 

 Genindbygning af forurenet jord 
Under lægnings- og tilfyldningsmaterialer opereres 
med følgende fraktioner af jorden: 
 
Ren jord, som er egnet til genindbygning. 
Ren jord, som ikke er egnet til genindbygning med 
stabilitetskrav. 
Miljøpåvirket jord, som er egnet til genindbygning 
med stabilitetskrav. 
Miljøpåvirket jord, som ikke er egnet til genind-
bygning med stabilitetskrav. 
Let forurenet jord, som er egnet til genindbygning 
med stabilitetskrav. 
Let forurenet jord, som ikke er egnet til genindbyg-
ning med stabilitetskrav. 
Forurenet jord, som er egnet til genindbygning med 
stabilitetskrav. 
Forurenet jord, som ikke er egnet til genindbygning 
med stabilitetskrav. 
 
Jorden skal under kloakrenovering sorteres af entre-
prenøren ud fra følgende kriterier: 
 
Jord omkring kloakrør, som er for misfarvet eller vådt 
til genindbygning, skal sorteres fra ved bortgravning, 
og må ikke blandes med anden overskudsjord. 
Jord fra og omkring rendestensbrønde skal, i tilfælde 
af at den ikke kan genindbygges eller udviser tegn på 
forurening, sorteres fra, og må ikke blandes med øvrig 
overskudsjord. 
Jord der i henhold til bilag (”forureningsundersøgel-
ser” og udbudskontrolplan) skal betragtes som foru-
renet jord skal genindbygges. 
 
I øvrigt gælder at pligten til at kontakte Ringkøbing 
Skjern Kommunes miljøtilsyn ikke kan fraviges, 
medmindre det er aftalt med tilsynet. 
  
Transport af forurenet jord: 
Forurenet jord læsses på lastbiler med tætte stållad 
eller i overdækket container. 

Jorden skal så vidt 
muligt genindbygges, 
hvor den er opgravet 
eller i forlængelse 
med dette område. 
Entreprenøren skal 
indregne evt. ekstra 
arbejder til håndte-
ring og genindbygning 
af forurenet jord (mel-
lemdeponering, ekstra 
transport på pladsen 
mv.) 
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Med hvert læs forurenet jord, der forlader byggeplad-
sen, skal der følge en køreseddel, som udleveres af 
miljøtilsynet. Køresedlen følger vognlæsset og skal 
afleveres på jordbehandlingsanlægget/mellemdepotet. 
Hvert vognlæs skal vejes inden aflæsningen på depotet 
og efter aflæsningen. Kvittering for modtagelse af 
forurenet jord i form af vejeseddel fra jordbehand-
lingsanlægget returneres til miljøtilsynet sammen med 
kvitterede køresedler. 
 
Arbejdstilsynets krav til sikkerhedsforanstaltninger 
ved transporten er principielt de samme som for folke-
ne på byggepladsen jævnfør ”Arbejde i jord, forurenet 
med sundhedsskadelige kemikalier”, AT-meddelelse 
nr. 4.04.16/maj 1990. 
 
Deponering/rensning: 
Forurenet jord skal transporteres til speciel deponering 
eller jordrenseanlæg. 
 
Anlæg for deponering/rensning udvælges af tilsynet, 
når de første analyser af jorden foreligger. 
 
Bygherren afholder deponeringsafgiften på forurenet 
jord. 
 
Sikkerhedsforanstaltninger som følge af forureningen: 
Gravearbejdet og transporten af forurenet jord sker 
under iagttagelse af forøgede sikkerhedsforanstaltnin-
ger. 
 
Personer, som skal deltage i gravearbejdet, forudsættes 
at være bekendte med almindelige sikkerhedsregler for 
bygge- og anlægsarbejder, samt de forøgede sikker-
hedsforanstaltninger for arbejde med kemikalieforure-
net jord. 
 
Entreprenøren har det overordnede ansvar for, at såvel 
almindelige sikkerhedsregler for bygge- og anlægsar-
bejder, som nærværende specielle regler for arbejde 
med kemikalieholdigt affald overholdes. 
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De nødvendige sikkerhedsforanstaltninger (sikker-
hedsudstyr) er beskrevet i afsnittet ”Arbejde i jord, 
forurenet med sundhedsskadelige kemikalier”, AT-
meddelelse nr. 4.04.16/maj 1990, men skal for den 
aktuelle sag aftales særskilt med arbejdstilsynet. 
 
Vedrørende afregning, se TAG. 
 

3.4.22 Retablering 
Ubefæstede arealer 
Inden retablering af muldarealer skal der udføres rå-
jordsregulering. 
 
På dyrkningsarealer skal der krydsgrubes i en dybde 
på 50 cm, før muldudlægning finder sted. Grubning 
skal ske i perioder, hvor jorden er bearbejdelig. Hvor 
der er dræn, må der ikke grubes dybere end til 20 cm 
over drænene. Muldudlægning på dyrkningsarealer 
skal ske med maskine på larvebånd. 
 
Al afrømmet muld skal genudlægges i et jævnt lag 
uden lunker, og således at der ikke sker sammenblan-
ding af muld og råjord. 
 
Grøfter, vandløb og dræn skal reetableres i fuldt om-
fang. Vandløb skal oprenses efter vandløbsmyndighe-
dernes anvisninger. 
 
Græsarealer skal retableres med et muldlag af tykkelse 
og kvalitet som det eksisterende. Mulden reguleres og 
finplaneres. Arealerne skal tilsås med 3 kg græsfrø pr. 
100 m2 af typen Turfline, leveret fra anerkendt frøfir-
ma, og gødskes med 4 kg/100 m2 NPK (12-5-15).  
 
Sten og fremmedlegemer større end 50 mm, skal fjer-
nes. Stensamlinger må ikke forefindes. 
 
Optagne græstørv genplaceres eller lægges i forbandt. 
Samlingerne skal være mindst mulige og lukkes med 
sand. Der skal være fuld kontakt med underlaget, som 
bør være fugtigt. Tørvene skal holdes fugtige, indtil 
genplaceringen har fundet sted. 
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Befæstede arealer 
Materialer der genanvendes, skal anvendes samlet, 
således at genanvendte og nye materialer ikke blandes. 
Materialerne må ikke være forurenet med jord, beton 
og asfalt. 
 
Alle nye grusmaterialer skal leveres fra grusgrave til-
knyttet Sand og Sten Kontrollen eller som har en til-
svarende regelmæssig kontrol af materialernes sam-
mensætning. 
 
Bundsikringslag 
Bundsikringslaget i eksisterende vejanlæg skal have 
følgende lagtykkelse, hvis der ikke er angivet andet på 
tegninger eller i tekst: 
 
I kørebaner: 40 cm. 
I fortove og cykelstier: 20 cm. 
 
Hvor den opgravede jord er egnet som bundsik-
ringsgrus skal denne anvendes. Ved anlægsarbejdet 
skal der gives bygherren tid til evt. at undersøge råjor-
dens egnethed.  Stabilt grus og affræset asfalt må ind-
bygges som bundsikringslag i op til 15 cm lagtykkel-
se. 
 
Efter regulering og komprimering skal oversiden af 
bundsikringslaget have det foreskrevne profil +/- 20 
mm. Afvigelser må ikke være ensidige. 
 
Stabilt grusbærelag 
Stabilt grusbærelaget i eksisterende vejanlæg skal ha-
ve følgende lagtykkelser, hvis der ikke er angivet an-
det på tegninger eller i tekst: 
 
I kørebaner: 20 cm. 
I cykelstier: 15 cm. 
I overkørsler på fortove: 15 cm. 
 
Efter regulering og komprimering skal oversiden af 
stabilt grus bærelaget have det foreskrevne profil +/- 
10 mm. Afvigelser må ikke være ensidige. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I kørebaner 30 cm. 
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3.4.23 Komprimering 

Komprimering skal være ensartet, og skal overholde 
kravene angivet i bilag 1. 
 
Ved genanvendelse af jorden, skal komprimeringen 
generelt være som omgivelserne. Som dokumentation 
for omgivelsernes komprimering, skal der udføres en 
komprimeringskontrol efter opbrydning af belægning-
en, jf. bilag 2. 
 
Stikprøverne for tilfyldningen i ledningsgrav skal ta-
ges i varierende dybde mellem underside befæstelse 
og ledningens top og placeres efter aftale med tilsynet. 
 
Grundforstærkning skal komprimeres som bund-
sikringslag, hvor der skal etableres sætningsfølsomme 
bygværker. 
 
Kontrollerne skal udføres af en virksomhed, der er 
godkendt af tilsynet. Tilsynet kan forlange, at entre-
prenøren anvender et af entreprenøren uafhængigt 
kontrolfirma. 

 

 
3.4.24 Sløjfning af eksisterende ledningsanlæg ude af drift 

Alle ledninger større end 150 mm, som er ude af drift, 
skal fyldes eller optages.  
    
Fyldning af ledninger og brønde 
Ledninger der ligger udenfor graveprofil for nye led-
ninger, skal fyldes med letbeton. Der etableres så 
mange påfyldningshuller, som det er nødvendigt for at 
fylde ledningen helt. Hvis ledningen er tilsluttet en 
brønd der skal bevares, eller ender blindt i rørgrav, 
skal fyldningen afsluttes med min. 500 mm i beton 35. 
For brønde der ligger udenfor graveprofil for nye led-
ninger, skal keglen fjernes. Brønden fyldes herefter 
med friktionsjord, der skal indbygges til samme kom-
primeringsgrad som tilfyldning i ledningsgrav.  
 
Optagning af ledninger 
Eksisterende ledninger der ligger i samme tracé som 
nyt anlæg, skal optages og bortkøres til godkendt 
modtager. Deponeringsafgiften skal være indregnet i 
tilbuddet. 
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3.5 Kontrol 
Entreprenøren skal kontrollere sit arbejde som beskre-
vet i ”Beskrivelse af entreprisen”, og skal mindst do-
kumentere de kontroller, der er angivet i udbudskon-
trolplanen. 
 
Hvis materialeleverandøren er tilsluttet en anerkendt 
kontrolordning, skal der ikke leveres sigteanalyser for 
leveret materiale, men i stedet dokumentation for til-
slutning til kontrolordningen. 

 



  Bilag 1 

  

 

Komprimeringskrav 
Skemaet angiver talmæssige komprimeringskrav som middelværdi i %. 

Mindsteværdi er 3 procentpoint mindre. 

Markforsøg Isotopmåling  

 

Materiale 

 

Laboratorie- 

referencer 

St
an

da
rd

 

pr
oc

to
r 

V
ib

ra
tio

ns
- 

in
ds

ta
m

pn
in

g 

Ler 92 - Råjord Mere end 2 m un-
der vejoverflade Sand 94 91 

Ler 96 - Råjord Mindre end 2 m 
under vejoverflade Sand 98 95 

 Omkringfyldning 96 Se note 2 - 

 Bundsikringslag - 95 

 Stabiltgrus - 95 

 

Note 1: 
Tallene gælder ved kørearealer. Ved fortovs- og stiarealer samt i ubefæstede arealer 
reduceres tallene generelt to procentpoint. 

Note 2: 
Ved betonrør skal omkringfyldningen dog have mindst samme eller større proctor 
værdi som tilfyldningen.   
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Udbudskontrolplan 
 

Jordarbejde  

Kontrolaktivitet/emne Kontrolmetode Kontrolomfang  
Kriteriet for godkendelse er beskrevet i AB-jord  

Entreprenørens doku-
mentation 

Materialekontrol    
Leveret sand til grundforstærkning, 
ledningszone og tilfyldning 

Sigteanalyse med kornkurvebestem-
melse 

1 stk. for hver materialetype forinden levering. Dog min. for hver 500 
m3. Ved skift af leveringssted gentages kontrollerne i samme omfang 

Analyseresultater 

Bundsikring og stabilt grus Sigteanalyse med kornkurvebestem-
melse 

1 stk. for hver materialetype forinden levering. Dog min. for hver 500 
m3. Ved skift af leveringssted gentages kontrollerne i samme omfang 

Analyseresultater 

Udførelseskontrol    
Eksisterende belægnings niveau Nivellement Alle steder, hvor terrænniveauet ikke kan fastlægges efter opgravning  Journal 

Eksisterende belægnings tilstand Fotos eller video Alle befæstede arealer, der berøres af arbejdet Digitale fotos eller video på 
forlangende 

Eksisterende jord i ledningstracé Komprimeringskontrol ved Isotop 
måleudstyr 

1 stk. pr. 200 m i befæstede arealer. I ubefæstede arealer: Ingen. 
1 stk. består af 5 stikprøver 

Testrapport 

Grundforstærkning Komprimeringskontrol ved Isotop 
måleudstyr 

1 stk. ved opstart. Derefter 1 stk. pr. 200 m. Dog mindst 2 stk. 
1 stk. består af 5 stikprøver 

Testrapport 

Ledningszone Komprimeringskontrol ved Isotop 
måleudstyr 

1 stk. ved opstart. Derefter 1 stk. pr. 200 m. Dog mindst 2 stk. 
1 stk. består af 5 stikprøver 

Testrapport 

Dræn Indmåling af placering Alle dræn Skitse 

Tilfyldning Komprimeringskontrol ved Isotop 
måleudstyr 

I befæstede arealer: 1 stk. ved opstart. Derefter 1 stk. pr. 200 m. Dog 
mindst 2 stk. 1 stk. består af 5 stikprøver. I ubefæstede arealer: Ingen. 
Ved bygværker 1 stk. pr. 1 m lagtykkelse 

Testrapport 

Bundsikring Komprimeringskontrol ved Isotop 
måleudstyr 

1 stk. ved opstart. Derefter 1 stk. pr. 200 m. Dog mindst 2 stk. 
1 stk. består af 5 stikprøver 

Testrapport 

Stabilt grus Komprimeringskontrol ved Isotop 
måleudstyr 

1 stk. ved opstart. Derefter 1 stk. pr. 200 m. Dog mindst 2 stk. 
1 stk. består af 5 stikprøver 

Testrapport 
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4. ARBEJDSBESKRIVELSE, KLOAKARBEJDE 

Beskrivelsen i denne spalte gælder generelt. Hvis der er supple-
menter eller afvigelser i højre spalte, gælder disse forud for be-
skrivelsen i denne spalte. 

Supplementer og afvigelser 
kan være indsat i denne 
spalte. 

 
4.1 Beskrivelsens omfang 

Denne beskrivelse omfatter følgende type arbejder: 
 
 Lægning af hovedledninger 
 Lægning af stikledninger 
 Sætning af brønde 
 Fornyelse af eksisterende afløbssystem 
 

 

 
4.2 Grundlag for arbejdet 

Ud over nærværende beskrivelse er gældende normer 
og anvisninger grundlag for arbejdet, heraf fremhæves 
specielt: 
 
 DS 421 Tætte fleksible samlinger i ledninger af 

beton. 
 DS 430 Lægning af fleksible ledninger af plast i 

jord. 
 DS 436 Norm for dræning af bygværker m.v. 
 DS 437 Lægning af stive ledninger af beton m.v. i 

jord. 
 DS 455 Tæthed af afløbssystemer i jord. 
 DS 462 Registrering af ledninger. 
 DS 475 Etablering af ledningsanlæg i jord. 
 Acceptkriterier. Retningslinier for vurdering af 

nye og fornyede afløbsledninger ved hjælp af TV-
inspektion, juni 2005. Rørcenteranvisning 008. 

 DS/EN 124, Brønddæksler med karme til køreba-
ne- og gangarealer. Krav til konstruktion, type-
prøvning, mærkning og kvalitetsstyring 

 DS/EN 1401-1:2000 Afløbssystemer i jord, PVC-
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U 
 DS/EN 1852 Afløbssystemer i jord, PP 
 DS/EN 1916, Betonrør og –formstykker, uarme-

rede, armerede og med stålfibre. 
 DS 2379, Brønde af PVC-U, PE og PP til jordlag-

te ledninger for bortledning af spildevand og 
regnvand. Specifikationer og prøvningsmetoder 

 DS 2420, Betonrør og -brønde - Supplement til 
DS/EN 1916 og DS/EN 1917 

 DS/EN 12666 Afløbssystemer i jord, PE 
 DS/EN 13244 Trykafløb, PE 
 (prEN 13476) NPG/PS 103 Afløbssystemer i jord, 

PVC-U strukturrør 
 
Det gældende grundlag er altid den nyeste gældende 
version. Desuden er de til grundlaget knyttede normer, 
standarder og bilag gældende. 
 
Vejledning i normerne skal betragtes som krav. Skær-
pede krav i nærværende beskrivelse gælder forud for 
krav anført i normerne. 
 
Kloakarbejdet udføres i ”Normal sikkerhedsklasse”. 
Entreprenøren skal kontrollere arbejdet i ”Normalt 
kontrolniveau”. 
 
For lægning af stive kloakledninger gælder følgende: 
Normal lægningsklasse. 
Lægning med normal understøtning. 
Samlinger skal være ”høj samlingsklasse”. 
 

4.3 Materialer 
Det vil være angivet på ledningsplanerne, hvilke mate-
rialer der skal benyttes, og hvor de skal indbygges.  

 

 
4.3.1 Ledninger 

Rør og formstykker skal opfylde kravene angivet i 
punkt 4.2 Grundlag, desuden skal de opfylde de skær-
pede krav som er angivet i DANVAS eksempel på 
tekniske krav. 
 
Materialerne skal være kontrolleret og dokumenteret 
ved tredjeparts kontrol af et akkrediteret prøvningsin-
stitut. Materiale kontrolleret og dokumenteret af certi-
ficeringsordningen ”Nordic Poly Mark” opfylder kra-

Stikledninger udføres 
som ø160 mm. 
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vene. Det samme gør eksemplerne i nedenstående ske-
ma. Ringkøbing Skjern Forsyning accepter max 3 me-
ters rørlægger. 
 
Anlæg Type Betegnelse på lednings-

plan 

Betonledninger Fremstillet iht. DS/EN 1916,  
f.eks. System IG- eller EURO-rør 

bt 

f.eks.Wavin eller Uponor glatte rør, klasse 
SN8 

Pvc/PP 

f.eks. Uporol-rør, klasse B uporol 

Plastledninger 

f.eks. Wavin DV Regnvandsrør dv 

Alle stikledninger f.eks.Wavin eller Uponor glatte PP-rør, 
klasse SN8 

ingen betegnelse 

Drænrør  pvc korrugerede drænrør med almindelig 
slids. 

Dy/du dim. f.eks. 80/92 

 
4.3.2 Brønde 

Hvis der benyttes brønde i andre fabrikater end neden-
stående eksempler, skal indvendig dimension og styr-
ke være som eksemplerne. Alle samlinger skal være 
tætte og udformningen skal godkendes af tilsynet. 

 

 

Anlæg Type  Betegnelse på lednings-
plan 

ø1250 og ø1000 
betonbrønd 

Fremstillet iht. DS/EN 1917,  
f.eks. System IG- eller EURO 

ø1250/ø1000 bt 

ø1300, ø1250 og ø1000 
plastbrønd 

F.eks. Uporol eller Wavin plastbrønd  ø1300/ø1250/ø1000 pp 

ø600/ø1000 plastbrønd F.eks. Wavin, type TEGRA eller Uponor 
type Euro rense- og inspektionsbrønd 

ø600/ø1000 tegra 

ø425 og ø400 plast-
brønd 

F.eks. Wavin rense- og inspektionsbrønd, 
Uponor pp rensebrønd 

Ø315 

Skelbrønde, ø425 og 
ø400 

F.eks. Wavin rense- og inspektionsbrønd, 
Uponor pp rensebrønd. F.eks. Tegra. 

ingen betegnelse 

Vejbrønd F.eks. Wavin rendestensbrønd ø315. Upo-
nor pe-rendestensbrønd ø400. Med vandlås 
og 70 l sandfang.  

ingen betegnelse 

Tørbrønd F.eks. Wavin med ø160 mm afløb ingen betegnelse 
Tagnedløbsbrønd F.eks. Wavin eller Uponor, ø200 med 15 l 

sandfang 
ingen betegnelse  

Topringe, ø600 Mindst den øverste skal være genbrugs-
plast 

ingen betegnelse  

Der skal benyttes standard afslutningskegle, når plastbrønde skal forsynes med 
fast karm. 
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4.3.3 Dæksler 
Hvis der benyttes brønde i andre fabrikater end neden-
stående eksempler, skal dimension, styrke, udseende 
og funktion være som eksemplerne. 

 

 
Anlæg Type (som) 

ø600 i befæstet areal UFL/600 karm og UTL 600 dæksel. Bygherreleverance 

ø600 i ubefæstet areal UFL/600 karm og UTL 600 dæksel. Bygherreleverance 

ø400 og ø425 i befæstet 
areal 

Karm VVS nr. 22 2426.040/22 2426.043,  
dæksel VVS nr. 22 2427.725 i asfalt. 
 
Karm VVS nr. 22 2427.040/22 2427.043,  
dæksel VVS nr. 22 2427.725 i fliser og belægningssten 
 
Bygherreleverance 

ø400 og ø425 i ubefæ-
stet areal og bag skel 

Dæksel med fals og kegle i genbrugsplast. 

VVS nr. 225585.425 og VVS nr. 225586.425 

ø200 tagnedløbsbrønd BD. nr. Karm 222515.200, dæksel 222715.200 

Riste til vejbrønde Bygherreleverance 

Dæksler og karme skal være i sejjern 
 

4.4 Arbejdets udførelse 
4.4.1 Forberedende arbejde 

Forinden lægning af de nye ledninger skal entreprenø-
ren ved nivellement verificere alle de betydende koter 
på det eksisterende ledningsanlæg.  
 
Hvor nyt anlæg skal krydse tæt på eksisterende anlæg, 
skal entreprenøren kontrollere det eksisterende anlæg 
ved opgravning og nivellement inden påbegyndelse af 
den nye strækning. 
 
Er der tvivl om, hvor vidt en stikledning er i brug, skal 
entreprenøren undersøge dette ved TV-inspektion, 
vandpåfyldning o.lign. 
 
Hvor ledninger eller brønde skal placeres på privat 
grund, skal entreprenøren kontrollere, at ejeren er un-
derrettet, inden arbejdet påbegyndes. 
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4.4.2 Rørlægning 
Håndtering, transport, lagring og indbygning af rør, 
brøndgods og formstykker, skal udføres i overens-
stemmelse med normerne og fabrikantens anvisninger. 
 
I områder med ler- og siltaflejringer, skal indbygges 
én lerdæmning pr 1 m fald, og én dæmning ved alle 
stik umiddelbart nedstrøms skelbrønden. Dæmningen 
skal også omfatte omkringfyldningen 

  

 
4.4.3 Hovedledninger 

Lægning af ledninger med faldangivelser skal udføres 
ved hjælp af laser. Koteangivelser gælder forud for 
faldangivelser. Bundløbskoter er angivet til brøndmid-
te.   
 
Retningsændringer ved gravitationsledninger skal fo-
retages i brøndene hvor andet ikke er vist. Evt. afvi-
gelse må kun ske med tilsynets accept. 
 
Tilslutning til gamle ledninger skal udføres med over-
gangsmanchetter, hvor der ikke kan benyttes form-
stykker. Materialets egnethed skal dokumenteres. Den 
gamle lednings ende skal forinden skæres ren. 
 
Afpropninger af eksisterende ledninger, der ikke læn-
gere er i brug udføres med min. 0,5 m beton i beton-
ledninger eller med godkendt prop i PVC-ledninger. 

 

  
4.4.4 Stikledninger og skelbrønde 

Stikledninger skal lægges med et fald på min. 15 ‰ 
hvis der ikke er aftalt andet med tilsynet, og skal så 
vidt muligt lægges retlinet mellem hovedledning og 
skelbrønd. 
 
Stikledninger afsluttes med en skelbrønd placeret ca. 
1,0 m inde på de private grunde. 
 
Stikledninger for regnvand afproppes/tilsluttes eksiste-
rende regnvandsledning ca. 1,0 m inde på de private 
grunde.  

Stikledninger skal tilsluttes hovedledninger med gren-
rør. Ved hovedledninger større end ø400 bt, samt ved 
tilslutning til brønde, skal benyttes påboring og kom-
plet fleksibel samling med materialeegenskaber og 

Påboring af stikled-
ninger skal udføres 
med et lige rørstykke 
med muffe, der passer 
til det konkrete rør, 
der skal påbores. På-
boringer skal være 
plan med indvendig 
rørvæg på det påboret 
rør.  
 
Overgang fra eksiste-
rende ledninger til nye 
ledninger skal udføres 
ved anvendelse af 
maks. 30 graders bøj-
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samlingsegenskaber som Forsheda. Hvis borehullet er 
mere end 40 % af hovedledningens udvendige diame-
ter, skal benyttes påboringssæt, der kan dokumenteres 
at være velegnet for dette, f.eks. som Forsheda F129 
universalstik. 
 
For etablering af stik til eksisterende bebyggelse gæl-
der desuden følgende: 
 
Inden der udføres arbejde på privat ejendom, skal en-
treprenøren rette henvendelse til ejeren og aftale prak-
tiske forhold, herunder hvor og hvornår der kan etab-
leres skelbrønd på grunden. 
 
Hvis skelbrønden placeres på den eksisterende ledning 
skal denne tilsluttes. Ubenyttede tilløb til skelbrønde 
skal afproppes med godkendte PVC-propper. 
Skelbrønden for spildevand skal min. etableres med 
0,3 m større dybde end skelbrønden for regnvand. 
 
Etableres skelbrønde for både regn- og spildevand, 
skal skelbrønden for regnvand minimum etableres 
med dybde svarende til eksisterende stikledning, med 
mindre andet er anført på tegningsmaterialet.  
 
Hvis hovedledningen ligger meget dybt i forhold til 
skelbrønden, må tilslutningen til hovedledningen ske 
under 45o. 
 
Stikledningens dimension skal som minimum udføres 
som største dimension på den eksisterende stikledning, 
dog minimum ø160 mm. Stikledninger til tørbrønde 
skal være ø160mm, der reduceres til ø110 mm inden 
tilslutning til vejbrønd. 
 
Ved etablering af nye stikledninger skal ledningen 
udføres med anvendelse af max. 30 graders bøjninger 
med min. 0,5 m rør imellem. Ved tilslutning af rende-
stensbrønde med der anvendes 45 graders bøjninger 
ved overgang til vandlås. 
 
Samlinger med de eksisterende stikledninger skal ud-
føres som renoveringsovergange. Materialeegenskaber 
og samlingsmetode skal være som Forsheda. 
 
Hvis en eksisterende skelbrønd på en ejendom er i 
acceptabel stand, skal stikledningen sluttes til denne.  

ninger med min 0,5 m. 
rør imellem bøjnin-
gerne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksisterende stik som 
annulleres skal af-
proppes med 0,5 m 
beton helt ude ved 
hovedledningen.  
 
 
 
Skelbrønde udføres 
som Ø 315 mm plast-
brønd. Opføringsrør 
skal have mindst 300 
mm i indvendig dia-
meter fra terræn til 
banketter. Brønde med 
sidetilløb som ikke 
anvendes accepteres 
ikke. 
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Det er bygherrens tilsyn der afgør om en eksisterende 
skelbrønd kan genanvendes. 
 
Entreprenøren skal tegne skitser for hver enkelt ejen-
dom, med angivelse af nye stikledningers placering, 
inkl. knæk, skelbrønde og eventuelle tilslutninger. 
Indmålingen skal ske i forhold til bygning eller andre 
faste punkter. 
 
Hvor det ikke er muligt at fastlægge, om en stikled-
ning fører både spilde- og regnvand, skal den tilsluttes 
spildevandssystemet. 
 
I nogle tilfælde, skal en stikledning tilsluttes et tagned-
løb ved facader mod vejen. Hvor dette er tilfældet, 
skal der etableres en tagnedløbsbrønd med støbejerns-
dæksel, hvis der ikke findes en egnet tagnedløbsbrønd 
i forvejen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved bygning menes 
ydermur. 
 
 
 
 
 
Alle stikledning som 
afsluttes uden tilslut-
ning til eksisterende 
anlæg skal mækeres 
med et bræt til terræn 
med malet blå farve 
for regnvand og rød 
farve for spildevand 
samt længde på bræt-
tet. 
 
Tilsynet skal oriente-
res inden tilslutning.. 

 
4.4.5 Brønde 

Hvor det er muligt skal benyttes præfabrikerede 
brøndbunde. Hvor det ikke er muligt, må der efter 
aftale med tilsynet benyttes in-situ støbte brøndbunde. 
Disse skal udføres i overensstemmelse med anvisnin-
gerne i DS 437. Bundløb og banketter skal være glit-
tet. 
 
Brønde > ø600 mm skal afsluttes med ø600 mm hul 
ved anvendelse af skæv kegle. Hvor der ikke er plads i 
højden til skæv kegle, skal benyttes betondæk med 
ø600 mm hul. Dækket skal armeres for svær trafiklast. 
Alle rørtilslutninger skal udføres med fleksible sam-
linger. 
 
Ikke benyttede tilløb i brøndbunde skal lukkes med 
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formstykker. Ikke benyttede bundløb i betonbrønde 
skal tilstøbes. Eventuelle indvendige udsparinger for 
løftebolte skal udstøbes. 
 
Ved stive ledninger skal der være fleksibel samling 
mellem brøndvæg og tilsluttede ledninger. Den flek-
sible samling må placeres i en afstand fra brøndvæg-
gen på op til 2 x udvendig højde, dog maks. 1 meter. 
 
Spildevandsstik skal tilsluttes brønde i bundløb uden 
”plasker”. I særlige tilfælde kan det være hensigts-
mæssigt at etablere en nedføring i brønden. Dette må 
kun ske efter aftale med tilsynet. Nedføringen skal 
tilsluttes stikket med et Tee-stykke, så nedføringen 
kan renses fra terræn. Stikkets ende skal derfor føres 
en muffelængde ind i brønden. Nedføringen skal fast-
holdes til rørvæggen med rørbøjler, der kan afmonte-
res, så stikket kan renses fra brønden ved afmontering 
af nedføringsrøret. Bøjler og øvrigt fastgørelsesbeslag 
skal være i rustfrit stål. 
 
Opføringsrør i brønde skal være lodrette. Afvigelsen 
må maks. være 10 cm et hvilket som helst sted på op-
føringsrøret. 
 
Der skal ikke monteres stige i brønde. 
 
Dækslerne bringes i korrekt højde ved at der anvendes 
topringe. Der skal anvendes så få topringe som muligt, 
dog mindst én topring. Den samlede højde af topringe 
og brøndkarmen må højst være 400 mm. Alle  toprin-
ge skal være lavet af genbrugsplast. 
 
Betondæksler på inspektionsbrønde på hovedledninger 
føres 15 cm over omkring liggende terræn. 

Vejbrønde skal sættes med en afstand på 6 cm fra 
kantstenen + 3 cm. Vej- og tagnedløbsbrønde skal så 
vidt muligt sættes, så afstanden til vandspejlet er 1,0 m 
fra terræn. 
 
I tilfælde af at eksisterende vejbrønde står i ramper 
skal disse flyttes. Ny placering skal aftales med tilsy-
net. 

Vej- og tagnedløbsbrønde skal sættes, så afstanden til 
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vandspejlet er 1,0 m fra terræn. 

I alle vejbrønde støbes en bundplade med en tykkelse 
på 10 cm, der skal anvendes en beton med styrkeklas-
se B35 MPa og Miljøklasse A. 

 
 

4.4.6 Drift af eksisterende afløbssystem 
Entreprenøren skal sikre, at det eksisterende afløbssy-
stem kan fungere i hele anlægsperioden, f.eks. ved 
etablering af omløb/overpumpning. Dette skal ske 
uden at der kan sive spildevand ned i jorden. Hvis der 
benyttes pumpe, skal der udenfor arbejdstid altid være 
overløbsmulighed i tilfælde af pumpestop. 
 
Overpumpning af spilde-, fælleskloak- og regnvand 
skal ske til samme system som der afbrydes og pum-
pes fra. 
 
Overpumpningen skal udføres fra nærmeste brønd 
opstrøms og til nærmeste brønd nedstrøms afbrydel-
sesstedet. Overpumpningskapaciteten skal overalt ud-
føres op til min. 30 l/s.  
 
Vandspejlet i afløbssystemet må på intet tidspunkt 
stige over rørtop som følge af omløb/overpumpning, 
heller ikke i regnperioder. 
 
Stikledninger, der delvis er fjernet i forbindelse med 
gravearbejdet, skal i perioden inden etablering af den 
nye stikledning, tilsluttes den nye hovedledning mid-
lertidigt, så der ikke ledes spildevand til udgravningen. 

 

 
4.4.7 Trykledninger 

For ledninger med faldangivelser gælder samme krav 
til lægningens nøjagtighed som for gravitationslednin-
ger. Hvor der er angivet min.- eller maks. krav til fald 
eller stigning, må der intet sted forekomme lunker, 
hvor kravet ikke er overholdt. 
 
Trykledningens x-, y-, z-beliggenhed skal fastlægges 
af entreprenøren i alle vertikale og horisontale ret-
ningsændringer inden tildækning. Dette kan ske ved 
indmåling i forhold til markeringspæle. Marke-

Ingen i dette projekt. 
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ringspælene skal fjernes af entreprenøren, når bygher-
rens landinspektør har indmålt pælene. Metoden skal 
godkendes af tilsynet. 
 

4.4.8 Rensning 
Inden der udføres TV-inspektion skal alle ledninger og 
brønde renses for urenheder ved spuling. Selv om led-
ningen er ren, skal der senest to dage forinden der 
gennemføres TV-inspektion påfyldes vand, så eventu-
elle lunker kan registreres. 

 

 
4.5 Kontrol 

Entreprenøren skal kontrollere sit arbejde som beskre-
vet i ”Beskrivelse af entreprisen”, og skal mindst do-
kumentere de kontroller, der er angivet i udbudskon-
trolplanen. 

 

 
4.5.1 Tæthedsprøvning 

Alle nye hoved- og stikledninger i spildevands- og 
fællessystemer skal tæthedsprøves. Regnvandslednin-
ger og alle brønde skal ikke tæthedsprøves. 
 
Gravitationsledninger skal tæthedsprøves i ”Skærpet 
kontrolniveau”, trykledninger skal tæthedsprøves i 
”Specielt kontrolniveau”. Ved trykledninger skal tæt-
hedsprøvningen udføres i sektioner på maks. 2.000 m. 
 
Tæthedsprøvningen skal udføres af et af entreprenøren 
uafhængigt firma. Tilsynet skal varsles inden en tæt-
hedsprøvning foretages. 

 

 
4.5.2 TV-inspektion 

Arbejdet skal udføres af et firma, der er tilsluttet en 
kontrolordning, der kan godkendes af bygherren, f.eks. 
Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning, og 
skal udføres i overensstemmelse med kontrolordnin-
gens krav.  
 
Inden inspektionen udføres, skal entreprenøren sikre 
sig, at de indsamlede data er kompatibel med bygher-
rens program (DAS 4, DAS 5 eller DANDAS). Det 
skal endvidere aftales, om data skal leveres som papir 
TV-rapport, videobånd og DAS-fil, eller på DVD. 
 
Kloakledningerne skal overholde acceptkravene angi-
vet i ”Acceptkriterier. Retningslinier for vurdering af 

Tv-inspektion og spu-
ling er bygherreleve-
rance.  
 
Entreprenøren skal 
med mindst en uges 
varsel meddele tilsy-
net, når anlægget er 
klar til TV-inspektion. 
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nye og fornyede afløbsledninger ved hjælp af TV-
inspektion, juni 2005. Rørcenteranvisning 008 med  
 
følgende skærpede krav: 
 
Der må ikke forekomme støbefejl/stenreder større end 
ST 1, og der må ikke forekomme reparerede støbefejl. 
Der må ikke forekomme punktdeformationer, hvor 
plastmaterialet er blevet hvidt. 
Forekomster af AL 1 skal fjernes ved spuling efter 
TV-inspektionen. 
 
Hvis der skal foretages fornyet TV-inspektion eller 
andre foranstaltninger som følge af observationer der 
overskrider acceptkriterierne, der kan lægges entre-
prenøren til last, skal entreprenøren afholde udgifter-
ne. 

Hvis bygherren finder det nødvendigt for godkendelse 
af arbejdet, vil han gennemføre deformations- og 
faldmåling. Hvis resultatet viser, at deformations- eller 
faldkravene ikke overholdes, skal entreprenøren af-
holde udgifterne til en ny måling efter at han har ud-
bedret skaden. 
 
 



  
  
  Bilag 1
  
  

 

 

 

Udbudskontrolplan 
 

Kloakarbejde  

Kontrolaktivitet/emne Kontrolmetode Kontrolomfang  
Kriteriet for godkendelse er beskrevet i AB-kloak 

Entreprenørens doku-
mentation 

Materialekontrol    
Modtagekontrol af rør- og brøndgods 
 

Visuel kontrol af materiale og følgesedler Alle leverancer Følgesedler 

Udførelseskontrol    
Kontrol af koter på eksisterende anlæg, 
inden det nye anlæg lægges 

Nivellement Ved tilslutning og krydsning af eksisterende anlæg Journal 

Koter på nyt anlæg 
 

Nivellement Koter på dæksel (kun hvis der er etableret færdig belægning), 
bundløb og alle tilløb i alle nye brønde. Koter på bundløb i 
alle nye skelbrønde 

Journal 

Nye stik 
 

Indmåling i forhold til faste terrængenstan-
de 

Indmåling af eventuelle knæk og tilslutninger på det nye stik Skitser 
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5. ARBEJDSBESKRIVELSE, BELÆGNINGSARBEJDE 

Beskrivelsen i denne spalte gælder generelt. Hvis der er supple-
menter eller afvigelser i højre spalte, gælder disse forud for be-
skrivelsen i denne spalte. 

Supplementer og afvigelser 
kan være indsat i denne 
spalte. 

 

5.1 Beskrivelsens omfang 

Denne beskrivelse omfatter følgende type arbejder: 
 
 Sætning af kantsten. 
 Udlægning af asfaltbelægninger. 
 Lægning af fliser, chaussésten, brosten og belæg-

ningssten. 
 Afstribning, skiltning m.v. 

 

 

5.2 Grundlag for arbejdet 

Ud over nærværende beskrivelse er gældende normer 
og anvisninger grundlag for arbejdet, heraf fremhæves 
specielt: 
 
 DS 475, Norm for etablering af ledningsanlæg i 

jord. 
 DS 1136, Brolægning og belægningsarbejder. 
 DS/EN 1338, Betonbelægningssten. Krav og 

prøvningsmetoder. 
 DS/EN 1339, Betonfliser. Krav og prøvningsme-

toder. 
 DS/EN 1340, Betonkantsten. Krav og prøvnings-

metoder. 
 DS/EN 1343, Kantsten af natursten til udendørs 

belægning - Krav og prøvningsmetoder 
 DS/EN 13285, Vejmaterialer – Ubundne blandin-

ger – Specifikationer. 
 Vejdirektoratets Udbuds- og anlægsforskrifter, 

Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for varm-
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blandet asfalt. 
 Vejdirektoratets Udbuds- og anlægsforskrifter, 

Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for brolæg-
ning. 

 Vejdirektoratets Tilsynshåndbog for asfaltarbejder 
 
Det gældende grundlag er altid den nyeste gældende 
version. Desuden er de til grundlaget knyttede normer, 
standarder og bilag gældende. 
 
Vejledning i normerne skal betragtes som krav. Skær-
pede krav i nærværende beskrivelse gælder forud for 
krav anført i normerne. 
 

5.3 Materialer 

Optagne kantsten og fliser og belægningssten skal 
genanvendes, hvis de er intakte. 
Nye materialer skal have egenskaber og udseende så 
tæt på de materialer, de erstatter. 
 

 

 

5.3.1 Kantsten 
Nye betonkantsten skal opfylde kravene i DS/EN 
1340. 
 
Nye granitkantsten skal opfylde kravene i DS/EN 
1343.  
 
Beton til kantstenssætning skal være 10 MPa ær-
testensbeton med et vandindhold på ca. 7 %. Betonen 
skal være færdigblandet fra anlæg tilsluttet en aner-
kendt kontrolordning. 

 

 

5.3.2 Asfalt 
Slidlag, pulverasfalt PA og asfaltbeton AB i henhold 
til AAB. 
 
Grusasfaltbeton GAB 0 og GAB 1 i henhold til AAB. 
Mindstekravet til middelfriktionskoefficienten er f > 
0,40 svarende til tilladelig hastighed < 80 km/t. 
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5.3.3 Fliser og belægningssten 
Nye fliser skal svare til de eksisterende med hensyn til 
farve, form og størrelse og skal normalt overholde 
DS/EN 1338-1339. 
 
Nye chaussé- og brostensbelægninger skal opfylde 
kravene i DS/EN 1343. 
 
Afretningsgrus skal opfylde de i DS 1136 stillede krav 
til afretningsgrus. 

 

 

5.4 Arbejdets udførelse 

Overfladen skal overholde jævnhedskravet, angivet i 
AAB for varmblandet asfalt hhv. brolægning. 
 
Nye og gamle materialer skal indbygges i samlet for-
løb hver for sig. 
 
Alle dæksler skal i forbindelse med arbejdet justeres, 
så oversiden ligger i plan med færdig belægning. I 
arealer med fliser og belægningssten skal dækslernes 
overside dog være 0,5 cm under færdig belægning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.4.1 Sætning af kantsten 
Kantsten skal sættes i 15 cm beton med ca. 10 cm 
bagstøbning. Lysningshøjden skal være 10 cm over 
færdigt slidlag. 
 
Betonkantsten må ikke sættes med knasfuger. Granit-
kantsten må maksimalt have 10 mm brede fuger. Fu-
gerne skal sikres mod at sand drysser ud, f.eks. ved at 
der klines på bagsiden med cementmørtel. 
 
Der skal anvendes kurve- og overgangssten i kurver 
og vejoverkørsler, således at kurver fremtræder konti-
nuerte og så vejoverkørsler får de geometriske over-
gange som eksisterede før ledningsarbejdet eller er 
angivet på tegninger. 
 
Hvor tilpasning af kantsten er nødvendig, skal denne 
foretages ved skæring vinkelret på kantstenen, og så 
vidt muligt således at ingen tilpasset kantsten er under 
80 % af sin oprindelige længde. 
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5.4.2 Asfaltudlægning 
Asfaltarbejdet skal udføres med udlægningsmaskine 
hvor det er teknisk muligt.  
 
Håndudlægning eller retablering af render 
Den færdige overflade skal fremtræde jævn og tæt og 
tilpasset den tilgrænsende belægning. Målt med 5 m 
retskede må der på intet sted være niveauforskel større 
end 12 mm. Dette gælder også overgang til eksiste-
rende belægning. 
 
Hvis asfalten mellem vejkant og udgravning har en 
bredde på mere end 100 cm efter renskæring, skal den 
bevares. 
 
Alle asfaltkanter skal renskæres, så der er 5 cm uberørt 
underlag. Hvis der skal foretages renskæring flere ste-
der på samme strækning, må afstanden mellem ren-
skæringerne normalt ikke være mindre end 10 meter.  
Asfaltkanterne skal være omhyggeligt rengjorte inden 
klæbning, f.eks. skal eventuelle materialerester på den 
frie banket langs asfaltkanten fjernes. 
 
Snitfladen skal rengøres grundigt, og klæbemidlet skal 
fordeles jævnt over hele snitfladen, så der tilvejebrin-
ges fast forbindelse hertil. 
 
Til retablering af asfaltbelægninger i render skal an-
vendes GAB 0. I kørebaner 7 cm, i cykelstier 4 cm. 
 
Asfaltretablering skal udføres ved, at asfaltbærelaget 
udlægges fra eksisterende asfalts underside til slidla-
gets overside, således at der opnås en jævn overflade. 
Den nye belægnings jævnhed skal mindst svare til den 
tilstødende eksisterende belægning.  
 
Bygherren udlægger selv slidlag  
 
Ny asfaltbelægning i fuld kørebanebredde 
Dimensioneringshastigheden er < 80 km/t.  
Ved nye veje vil materialer og lagtykkelser fremgå af 
tværprofiler.  
 
Hvor vejen afvandes til vejbrønde, skal der, hvor ve-
jens længdefald er mindre end 5‰, etableres kunstigt 
rendestensfald på 5‰. Inden udlægning af asfalten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arbejdsbeskrivelse, belægningsarbejde Side 7 
 

NIRAS  

skal renden etableres i det ubundne bærelag, så asfalt-
tykkelsen ikke reduceres. 
 
Der skal etableres ramper til eksisterende indkørsler i 
samme antal og bredde som før anlægsarbejdet. 
Asfalten skal udlægges med en maks. afvigelse på + 
10 mm i forhold til projektet. Jævnheden skal over-
holde kravene i AAB. 
 
Slidlaget skal udlægges ca. et år efter at asfaltbærela-
get er udlagt. Tidspunktet skal aftales nærmere med 
bygherretilsynet. 

 
 
 
Ramper skal have en 
hældning, så de går 
ca. 30 cm ud fra kant-
stenen. 
 
 
 

 

5.4.3 Lægning af fliser og belægningssten 
Fliser og belægningssten lægges i 3 cm afretningsgrus.  
 
Chaussésten og brosten sættes i 5 cm afretningsgrus. 
 
Fliser lægges med en overhøjde på 0,5 cm. Chaussé-
sten og brosten sættes med en overhøjde på 1 cm. 
 
I eksisterende fortove lægges fliserne med 25 ‰ fald 
mod kantstenen. Fliserne lægges med en hel flise mod 
bagsiden af kantstenen.  

Eksisterende indkørsler tilpasses ændret/nye fortove til 
1,5 m ind på privat grund med et fald på max. 25 pro-
mille. Arbejdet skal aftales med tilsynet inden opstart. 

Tilpasning af fliser og belægningssten skal ske ved 
skæring. Tilpasning af fliser til runde dæksler skal 
udføres med betonsten som et rektangulært felt om-
kring dækslet. Betonstenene tilpasses dækslet ved til-
skæring. Hvor det er muligt, skal udsparing for vand-
stophane o.lign. udføres ved hulskæring i fortovsfliser. 
 
Når belægningen er udlagt, skal den vibreres med pla-
devibrator. Belægningen skal om nødvendigt beskyt-
tes med træfiberplade eller lignende fastgjort til plade-
vibratoren.  Efter vibreringen skal belægningen frem-
træde uden niveauspring mellem tilstødende fli-
ser/belægningssten. Plane flader må maks. afvige 10 
mm målt på en 3 m lang retskede 
 
Efter vibreringen skal alle fuger i fliser og belæg-

 
 
 
 
 
 
 
Se tværsnit 
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ningssten fyldes med tørt sand (0-1 mm). Chaussésten 
og brosten skal fyldes med afretningsgrus. 
 
Ved kantbegrænsninger til ubefæstede arealer skal 
belægningssten lægges i afretningsgrus iblandet tørt 
cement i forholdet 1:10 i en afstand på 25 cm fra kan-
ten. Chaussésten eller brosten skal sættes i beton som 
kantsten i de to yderste rækker. 
 
Ca. 2 mdr. efter udlægningen skal belægningsarealer 
renfejes, og vejbrønde skal oprenses. 
 

5.4.4 Afstribning, skilte og hegn m.v. 
Afstribning 
Midlertidig afmærkning skal være intakt, indtil af-
stribning har fundet sted. 
 
Afstribning skal udføres enten efter vejbestyrelsens 
afstribningsplan eller dens anvisninger. 
 
Hvor der ikke udlægges slidlag i forbindelse med en-
treprisen, anvendes afstribningen på asfaltbærelaget. 
 
Udførelse af afstribning må ikke ske på våde eller for-
urenede overflader. 
 
Thermoplastmaterialer skal udlægges i den normale 
slidlagssæson. 
 
Skilte, hegn m.v. 
Skilte, autoværn, hegn, støttemure, master, skabe m.v., 
som er fjernet, skal retableres til samme stand. Hvis 
det er nødvendigt, skal anvendes nye materialer. 
 
Eksisterende skilte og standere skal genanvendes i et 
omfang, som godkendes af tilsynet. 
 
Både deponerede og nye skilte m.m. skal placeres ef-
ter vejbestyrelsens anvisninger i henhold til gældende 
regler. 
 
Når betonfundamenter støbes mod jord, skal dæklaget 
på eventuelle bolte og armeringsjern være mindst 80 
mm, om nødvendigt ved at dimensionerne forøges. 
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5.5 Kontrol 

Entreprenøren skal kontrollere sit arbejde som beskre-
vet i ”Beskrivelse af entreprisen” og Vejdirektoratets 
AAB, og skal mindst dokumentere de kontroller, der 
er angivet i udbudskontrolplanen. 

 



  Bilag 1 
 

  

Udbudskontrolplan 
 

Belægningsarbejde  

Kontrolaktivitet/emne Kontrolmetode Kontrolomfang 
Kriteriet for godkendelse er beskrevet i AB-belægning 

Entreprenørens doku-
mentation 

Materialekontrol    
Leveret kantsten, brosten og fliser Visuel kontrol af materiale og følgesed-

ler 
Alle leverancer Følgesedler 

Asfaltbelægning Asfaltrecepter og beskrivelse af klæbe-
middel 

1 sæt dokumentation (bitumen-%, sigtekurve og sten-
densitet for tilslagsmaterialer) for hver produktionssats 
på fabrik/asfaltværk, dog minimum 1 sæt pr. dag. 

Recepter og beskrivelser 

Udførelseskontrol    
Asfaltmaterialer Vejning og opmåling. Udføres for hver asfalttype: Vejning af hvert læs asfalt 

fra fabrik/asfaltværk. Forbrug af klæbemiddel. Opmå-
ling af udlagt asfalt angivet i m2  

Journal 
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20 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG 

20.1 Generelt 

I nærværende tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG), angives generelle forudsætninger 
for fastlæggelse af mængder i tilbudslisten (TBL) samt almindelige og specielle be-
stemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte poster. TAG supplerer 
beskrivelserne i de enkelte poster i TBL. 

20.2 Alle poster 

Nærværende afsnit gælder alle poster i TBL med mindre andet er specificeret under 
hovedposter eller i de enkelte poster.  

Tilbudssummen skal ud over ydelserne, der er specificeret under hovedposter eller de 
enkelte poster, omfatte samtlige ydelser til færdiggørelse af den pågældende entrepri-
se, herunder: 

 Administration og møder m.v. 
 Entreprenørens kvalitetssikring og kontrol, og dokumentation heraf. 
 De nødvendige og foreskrevne prøver, beregninger m.v., herunder de kontroller 

der er krævet i arbejdsbeskrivelsen (AB). Hvis en kontrol viser at kravene ikke er 
overholdt, skal entreprenøren for egen regning gentage kontrollen til den viser, at 
kravene er overholdt. 

 Materialebestilling og modtagekontrol, også for bygherreleverancer. 
 Drift og tilsyn med arbejdspladsen også udenfor arbejdstid. 
 Spild og nødvendige mermængder ud over de teoretiske geometriske mængder. 
 Alle til entreprisens færdiggørelse nødvendige biydelser. 
 Alle overenstkomstmæssige vinterforanstaltninger, herunder: 

- arbejdsbelysning 
- frostsikring af afløb og vandforsyning til skurby og produktion 
- overdækning for udendørs stationær arbejdsplads 
- Afdækning af materialer mod nedbør 
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Bygherreleverance og ydelser der ikke indgår i entreprisen, er udtrykkelig nævnt. 
Hvor intet andet er nævnt, omfatter alle ydelser både arbejde og leverance. 

Hvor der er mængder angivet, er det de teoretiske geometriske mængder. 

Poster i TBL, hvor der står ”Kun efter aftale med tilsynet”, kan også benyttes til vin-
terforanstaltninger. 

20.3 Hovedposter og de enkelte poster 

Under de enkelte hovedposter er særlige krav anført. Disse krav gælder alle hovedpo-
stens enkelte poster, med mindre andet er specificeret under den enkelte post eller i 
TBL. 

De enkelte posters mængder kan reguleres ubegrænset indenfor projektets rammer, jf. 
AB 92 § 14. Mængdeændringer bestemmes efter de samme principper, som er anvendt 
ved udregning af tilbudslistens mængder. Regulering sker uden ændring af enhedspri-
serne. Alle målbare mængder afregnes på grundlag af opmåling. 

Hvor der i poster i TBL eller TAG er anført ”posten kan udtages af entreprisen”, ind-
går posten ikke i de 15 % entreprisen kan reguleres, jf. AB 92 § 14. Dvs. de tilbagevæ-
rende poster kan reguleres som angivet i AB 92 § 14. 

Post 1 Arbejdsplads m.v. 

Post 1.1 Indretning, drift og afrigning af arbejdsplads 
Tilbudslistens faste sum skal indeholde alle ydelser, der ikke er indeholdt i de øvrige 
poster, herunder: 

 Etablering, drift og fjernelse af arbejdsplads, herunder oprettelse af skurby, etable-
ring af adgangs- og arbejdsveje og øvrige nødvendige interimsforanstaltninger og 
jorddepoter. 

 Velfærdsforanstaltninger, opvarmning, rengøring og belysning i overensstemmelse 
med gældende regler skal være indregnet i tilbuddet. Udgifter i forbindelse med 
gener på grund af strømafbrydelse eller manglende vand, er bygherren uvedkom-
mende. 

 Udgifter i forbindelse med sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger. 
 Renholdelse og retablering af berørte offentlige og private veje efter f.eks. jordkør-

sel. 
 Hvis arbejdspladsen flyttes under arbejdets gang, skal ydelsen hertil være inde-

holdt i denne post. 
 
Posten må ikke overstige 5 % af den samlede tilbudssum.  
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Post 1.2 Færdselsmæssige foranstaltninger 
Ydelsen omfatter afspærring, omkørsler, skiltning og afmærkning. 

Ydelsen omfatter desuden opsætning og nedtagning af broer, inkl. leje og flytninger 
for egne arbejder, samt eventuelle gener forårsaget af disse.  

Tillige skal alle arbejder ved levering, udførelse og fjernelse af afstivning for rørgrav i 
tilknytning til kørebroerne indregnes i denne post. 

Eventuel hjælp på grund af besværlig tømning af affaldsbeholdere, skal ligeledes være 
indregnet. 

Post 1.3 Ledninger 
Post 1.3.1 Krydsning af ledninger og kabler i jord 
Ydelsen omfatter alle ekstraarbejder, ved krydsning af de nævnte ledninger, herunder 
ændring af afstivning af ledningsgraven eller ændring af graveprofil og midlertidig 
understøtning/opstropning, sikring, opfyldning under ledningerne m.v. 

Som dokumentation for passage af andre ledningsanlæg, skal disse indtegnes på en 
ledningsplan. 

Krydsning af synlige luftledninger og ledninger angivet på tegning 10-20 i udbudsma-
terialet skal være indregnet under posten for kloak.  

Der ydes ikke betaling for ledninger, der krydser under ledningsgrav og ledninger, der 
krydses ved jordfortrængning eller underboring hvis de ikke skal frilægges forinden. 

Krydsning af én eller flere ledninger eller -kabelbundter indenfor 1 m, der kan udføres 
i én arbejdsgang, afregnes som én krydsning. 

Post 2 Jordarbejde 

Alle mængder er faste indbyggede mål. Hvis der afregnes i løst mål, er omsætnings-
faktoren 1,25. 

Bortskaffelse af ren jord er inklusive depotafgift. Bortskaffelse af forurenet jord er 
ekskl. depotafgift.  

Post 2.1 Rydning 
Nødvendig rydning og retablering for arbejdets udførelse skal medregnes i posten. 
Entreprenøren skal besigtige arbejdsstedet før tilbudsgivning for at få det fulde kend-
skab til rydningen. Efterfølgende krav på grund af entreprenørens manglende kend-
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skab til arbejdsstedet vil ikke blive honoreret. Enhedsprisen skal indeholde udgifter til 
retablering af det ryddet. 

Post 2.2 Oplukning af befæstede arealer 
Bortskaffelse af asfalt og øvrig belægning er inklusive evt. depotafgift. Hvis affræset 
asfalt må benyttes som bundsikringslag/stabiltgrus, er ydelsen inkl. midlertidig depo-
nering/adskillelse af øvrige materialer, og der modregnes for mindre forbrug af tilkørt 
bundsikringsmateriale. 

Post 2.4 Retablering af befæstede arealer 
Befæstelser afregnes som nettoarealer. Entreprenøren skal ved prissætningen selv til-
lægge mer-arealer af BG og SG langs befæstelsens begrænsninger. 

Entreprenøren skal indregne bortskaffelse af samme mængde jord i enhedspriserne 
pos. 2.4.1 og 2.4.2 for BS og SG i tilbudslisten. 

Levering og udlægning af bundsikringslag afregnes ikke, hvis eksisterende materiale 
benyttes som bundsikringslag. 

Post 2.6 Sløjfning af eksisterende ledninger og brønde.  
Ydelsen kommer kun i betragtning hvis ledningen ligger udenfor graveprofil. Hvor 
ledning eller brønd ligger i samme trace som nyt anlæg skal disse fjernes og afregnes 
under post 4 kloakarbejde. 

Bortskaffelse af rent jord er inkl. depotafgift og af forurenet jord ekskl. depotafgift. 

Post 4 Kloakarbejde 

Post 4.1- 4.4 Hovedledninger, stikledninger og brønde 
Ydelsen omfatter: 

 Alle forberedende arbejder som beskrevet i AB JORD og AB KLOAK. 
 Gener ved krydsning af luftledninger og ledninger vist på tegninger. 
 Etablering af ledningsgrav. Inklusive lægning af egnet opgravet jord i depot i om-

rådet. 
 Normal tørholdelse af ledningsgrav, jf. AB JORD. 
 Optagning og fjernelse af eksisterende afløbssystem og vandledning indenfor led-

ningsgraven, hvor det skal sløjfes. 
 Levering og lægning af rør på afretningslag, leveret af entreprenøren. Inklusive 

tilslutning til brønde og tilslutning af stik. 
 Levering og sætning af brønde inklusive tilslutning til det viste eksisterende kloak-

anlæg. 
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 Sikring af det eksisterende afløbs funktion, herunder etablering og drift af over-
pumpning og nødoverløb. 

 Indbygning af omkringfyldning og støttelag leveret af entreprenøren. 
 Etablering af lerdæmninger i områder med ler- og siltaflejringer.  
 Tilfyldning af ledningsgrav ved indbygning af det opgravede materiale til rå-

jordsplanum. 
 Bortkørsel af fortrængt jord til anvist depot. 
 
Ekstra tørholdelse, jf. AB JORD, afregnes særskilt, og må kun tages i anvendelse efter 
aftale med tilsynet.  

Post 5 Belægningsarbejde 

Post 5.1 Asfaltbærelag 
Ydelsen er inklusive al nødvendig klæbning og foranstaltninger ved tilslutning til eksi-
sterende asfalt m.m. Desuden etablering af kunstigt rendestensfald, hvor dette kræves, 
og ramper til ejendomme. 

Asfaltbelægningen skal opmåles efter arbejdets afslutning, jf. afsnittene 3.4.3 og 3.5.2 
i AAB. Middelforbruget i kg/m2 beregnes på basis af vejesedler og de opmålte arealer, 
idet den udførte belægnings bredde sammenholdes med beskrivelsen af asfaltlagets 
areal, jf. bl.a. afsnit 3.5 i AAB. 

Belægningen afregnes efter tilbuddets pris for det fastsatte middelforbrug i kg/m2 
samt tilbuddets reguleringspris for mer- og mindreforbrug. 

Der ydes ikke betaling for merforbrug ud over tolerancer, jf. afsnittene 3.4.3 og 3.5.2 i 
AAB. 

For mindreydelse fradrages efter reguleringsprisen med 100 % tillæg. 

Post 5.2, 5.3 Kantsten, fliser og belægningssten 
Ydelsen er inkl. tilpasninger til dæksler, skiltestandere ol., men ekskl. tilskæring til 
længere begrænsninger så som bygninger og anden belægningstype. 

Ydelsen er inklusive levering og udlægning af afretningsgrus, afretningsbeton og fuge-
fyldning. Desuden efter ca. 2 måneder affejning af fugemateriale og oprensning af 
vejbrønde.  
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Post 6 Disponible ydelser 

Post 22 - 26 
Posterne er stipulerede ydelser, som kun kommer til afregning efter forudgående afta-
le med tilsynet. 

Post 22 Gravning af prøvehuller 
Gravning af prøvehuller omfatter jord- og belægningsarbejdet. Krydsning af ledninger 
og kabler afregnes herudover.  

Post 23Udskiftning af uegnet jord 
Udskiftning af jord omfatter læsning (ved grundforstærkning også opgravning), bort-
kørsel til Ringkøbing Skjern Forsyning´s jorddepot samt levering og indbygning af 
egnet jord. 

Bortskaffelse af rent jord er inkl. depotafgift og af forurenet jord ekskl. depotafgift. 

Post 24 Jernplader 
Ydelsen er inklusive levering på pladsen samt fjernelse til entreprenørens depot efter 
endt brug. 

Post 25 Ekstra tørholdelse 
Der skal regnes med en Ydelsen er inklusive driftsomkostninger og pasning i.h.t. be-
skrivelsen. 

Post 26 Mandskab inkl. Formandsassistance og alle tillæg 

Faglært og specialarbejder er inkl. formandstimer. 

Post 27 Materiel inkl. fører 

Alle maskintimer er inkl. maskinfører. 

 

 

 
 
 

 


